

令和元年度 契約金額の変更を伴う変更契約をした公共工事(250万円以上)の契約締結状況

Table with columns: No., 課名, 工事名, 工事の概要, 契約の相手方 (商号又は名称, 代表者職・氏名, 所在地), 工事場所, 工期 (着工日, 完成日), 契約締結日, 契約金額 (税込(円), 3%消費税(円)), 変更契約① (工期, 契約締結日, 契約金額(税込(円)), 3%消費税(円), 変更契約①の理由), 変更契約② (工期, 契約締結日, 契約金額(税込(円)), 3%消費税(円), 変更契約②の理由), 変更契約③ (工期, 契約締結日, 契約金額(税込(円)), 3%消費税(円), 変更契約③の理由), 備考



№	課名	工事名	工事の概要	契約の相手方			当初契約			変更契約①				変更契約②				変更契約③				備考					
				商号又は名称	代表者職・氏名	所在地	工事場所	工期		契約締結日	契約金額(税込)(円)		工期	契約締結日	契約金額(税込)(円)	変更契約②		工期	契約締結日	変更契約③							
								着工日	完成日		完成日	3%消費税(円)				3%消費税(円)	変更契約②の理由			3%消費税(円)	3%消費税(円)		変更契約③の理由				
47	都市計画課-22	野々市中林地区面整理事業 四十万米松線街路築造工事 第9工区	都市計画道路の築造工事	株式会社野々市工建	代表取締役 横越 良一	野々市市東3丁目20番8号	中林二丁目地内	平成30年12月3日	平成31年3月29日	平成30年12月3日	12,052,800	892,800	平成31年4月26日	平成31年3月25日			961,200	71,200	現地確認精査による				H30⇒H31繰越				
48	都市計画課-23	野々市中林地区面整理事業 区画街路築造工事 第3工区	区画道路の築造工事	有限会社石原建設工業	代表取締役 石原 晋	野々市中林2丁目56番地2	中林一丁目地内	平成31年4月1日	令和元年7月31日	平成31年4月1日	9,720,000	720,000	令和元年10月31日	令和元年6月3日	180,000	180,000			他工事との調整による消費税率の変更による				H30⇒H31繰越				
49	都市計画課-24	野々市中林地区面整理事業 四十万米松線街路築造工事 第1工区	都市計画道路の築造舗装工事	沢田工業株式会社	代表取締役 澤田 剛	金沢市馬場3丁目213番地	中林一丁目地内	令和元年6月20日	令和元年7月31日	令和元年6月20日	34,203,600	2,533,600		令和元年7月10日	1,425,600	129,600			現地確認精査による								
50	都市計画課-25	野々市中林地区面整理事業 堀内上林線街路築造舗装工事 第1工区	都市計画道路の築造舗装工事	加州建設株式会社	代表取締役 島田 和久	金沢市小倉町3番31号	中林二丁目地内	令和元年6月8日	令和元年7月31日	令和元年6月8日	16,684,000	1,384,000	令和元年9月30日	令和元年6月27日			1,296,000	96,000	現地確認精査による								
51	都市計画課-26	野々市中林地区面整理事業 堀内上林線街路築造舗装工事 第2工区	都市計画道路の築造舗装工事	北川ユニテック株式会社	常務取締役金沢本社長 寺田 勝彦	金沢市神田1丁目13番1号	中林二丁目地内	令和元年6月4日	令和元年8月30日	令和元年6月4日	16,902,000	1,252,000		令和元年7月18日	1,263,600	93,600			現地確認精査による								
52	都市計画課-27	野々市中林地区面整理事業 堀内上林線街路築造舗装工事 第3工区	都市計画道路の築造舗装工事	沢田工業株式会社	代表取締役 澤田 剛	金沢市馬場3丁目213番地	中林二丁目地内	令和元年6月4日	令和元年8月30日	令和元年6月4日	22,896,000	1,696,000	令和元年9月30日	令和元年8月7日	1,652,400	122,400			他工事との調整による現地確認精査による								
53	都市計画課-28	野々市中林地区面整理事業 四十万米松線街路築造舗装工事 第2工区	都市計画道路の築造舗装工事	協和道路株式会社	代表取締役 別田 昭彦	金沢市伏見台1丁目13番23号	中林二丁目地内	令和元年6月6日	令和元年8月30日	令和元年6月6日	43,826,400	3,246,400	令和元年9月20日	令和元年9月2日	△3,920,400	△290,400			他工事との調整による現地確認精査による								
54	都市計画課-29	野々市中林地区面整理事業 交差点照明灯設置工事	交差点照明灯の設置工事	シグマ電機株式会社	代表取締役社長 山内 謙	金沢市清島2丁目132番地	中林二丁目地内	令和元年7月4日	令和元年9月17日	令和元年7月4日	3,564,000	264,000		令和元年8月26日	△12,960	△960			現地確認精査による								
55	都市計画課-30	野々市中林地区面整理事業 区画街路築造工事 第4工区	区画道路の築造工事	拓土建設株式会社	代表取締役 下田 昌生	野々市市海2丁目149番地	中林一丁目地内	令和元年7月30日	令和元年9月27日	令和元年7月30日	9,288,000	688,000	令和元年12月20日	令和元年9月2日	172,000	172,000			他工事との調整による消費税率の変更による			△4,070,000	△370,000	現地確認精査による			
56	都市計画課-31	野々市中林地区面整理事業 四十万米松線街路築造工事	都市計画道路の消費配管工事	株式会社福建設	代表取締役 船 勇	野々市市新庄6丁目806番地	中林一丁目地内	令和元年9月3日	令和元年12月13日	令和元年9月2日	19,140,000	1,740,000		令和元年10月18日	220,000	20,000			現地確認精査による								
57	都市計画課-32	野々市中林地区面整理事業 区画街路築造工事 第5工区	区画道路の築造工事	株式会社野々市工建	代表取締役 横越 良一	野々市市東3丁目20番8号	中林一丁目地内	令和2年1月30日	令和2年3月10日	令和2年1月30日	2,860,000	260,000		令和2年2月25日	441,100	40,100			現地確認精査による								
58	上下水道課-1	R1-1中林地区面整理事業に伴う配水管布設工事第1工区	区画整理事業地内での配水管布設工事	山崎商事株式会社	代表取締役社長 山崎 真文	白山市小柳町145番地	中林二丁目地内	令和元年5月7日	令和元年6月28日	令和元年5月7日	5,486,400	408,400		令和元年5月31日	322,920	23,920			仕切弁の増設による								
59	上下水道課-2	R1-2中林地区面整理事業に伴う配水管布設工事第2工区	区画整理事業地内での配水管布設工事	環境エンジニアリング株式会社	代表取締役 辻 敏司	白山市入道町40番地1	中林二丁目地内	令和元年5月6日	令和元年6月28日	令和元年5月6日	19,008,000	1,408,000		令和元年5月31日	△1,279,000	△94,000			築造工事との調整による延長減のため								
60	上下水道課-3	R1-3中林地区面整理事業に伴う配水管布設工事第3工区	区画整理事業地内での配水管布設工事	ふじまき	代表 藤本 正徳	野々市市吉町16番25号	中林二丁目地内	平成31年4月26日	令和元年6月28日	平成31年4月26日	16,362,000	1,212,000	令和元年8月30日	令和元年6月10日	2,082,800	152,800			築造工事との調整による延長増のため								
61	上下水道課-4	R1-4西部中央地区面整理事業に伴う配水管布設工事第1工区	区画整理事業地内での配水管布設工事	佐々木工業	代表 佐々木 美知男	金沢市上安原町1丁目221番地	蓮華寺町外内	令和元年6月8日	令和元年7月31日	令和元年6月8日	16,362,000	1,212,000	令和元年10月31日	令和元年6月20日	303,000	303,000			工期変更に伴う消費税増徴分の増額と、築造工事との調整による								
62	上下水道課-5	R1-5西部中央地区面整理事業に伴う配水管布設工事第2工区	区画整理事業地内での配水管布設工事	石川工業	代表 亀田 克徳	野々市市太平寺4丁目140番地	田尻町内	令和元年5月7日	令和元年7月31日	令和元年5月7日	9,774,000	724,000		令和元年7月1日	△370,440	△27,440			道路築造工事との調整による水路下敷しの減のため								
63	上下水道課-6	R1-6矢作一丁目地内配水管更新工事	道路改良工事との同時施工による老朽管更新工事	山崎商事株式会社	代表取締役社長 山崎 真文	白山市小柳町145番地	矢作一丁目地内	平成31年4月26日	令和元年7月31日	平成31年4月26日	22,140,000	1,640,000	令和元年10月31日	令和元年6月10日	410,000	410,000			工期変更に伴う消費税増徴分の増額及び、道路改良工事との調整による			△66,000	△6,000	道路工事との調整による誘導員の減による			
64	上下水道課-7	R1-7野塚一丁目地内配水管更新工事	道路改良工事との同時施工による老朽管更新工事	株式会社機設備工業	代表取締役 橋 敬之	金沢市横川6丁目100番地	野塚一丁目地内	令和元年6月5日	令和元年9月30日	令和元年6月5日	11,487,744	850,944	令和元年10月31日	令和元年7月10日	212,736	212,736			工期変更に伴う消費税増徴分の増額及び道路改良工事との調整による			1,070,520	97,320	夜間工事及び誘導員の増等による			
65	上下水道課-8	R1-8西部中央地区面整理事業に伴う配水管布設工事第3工区	区画整理事業地内での配水管布設工事	川畑工業所	代表取締役 川畑 広明	野々市市東1丁目5番10号	蓮華寺町外内	令和元年6月3日	令和元年8月30日	令和元年6月3日	10,368,000	768,000	令和元年9月30日	令和元年7月1日	△54,000	△4,000			現場状況に応じた資材の変更減及び、道路築造工事との調整による								
66	上下水道課-9	R1-9南部配水配水管更新(耐震化)工事 中林第1工区	配水管の更新・耐震化工事	中部産業機	代表取締役 吉田 雅人	白山市道法寺町463番地1	中林一丁目地内	令和元年6月4日	令和元年8月30日	令和元年6月4日	22,896,000	1,696,000	令和元年9月30日	令和元年7月10日	△1,112,400	△82,400			現場状況に応じた資材の変更減及び誘導員の減及び、住居との調整による								
67	上下水道課-10	R1-10南部配水配水管更新(耐震化)工事 中林第2工区	配水管の更新・耐震化工事	株式会社機設備工業	代表取締役 橋 敬之	金沢市横川6丁目100番地	中林一丁目地内	令和元年6月5日	令和元年8月30日	令和元年6月5日	14,604,084	1,081,784	令和元年9月30日	令和元年7月10日	169,560	12,560			現場状況に応じた施工延長変更、誘導員の増及び、隣接工区との調整による								
68	上下水道課-11	R1-11 旧2号水溜排水管撤去工事	旧2号水溜排水管の撤去工事	川畑工業所	代表取締役 川畑 広明	野々市市東1丁目5番10号	野塚四丁目外内	令和元年6月3日	令和元年8月30日	令和元年6月3日	5,421,600	401,600	令和元年9月30日	令和元年7月1日	366,120	27,120			現場状況に応じた資材の変更減及び構造物撤去の増工による								
69	上下水道課-12	R1-12若松町地内配水管布設工事(一般申請)	撤去工事に伴う配水管の新設工事	中部産業機	代表取締役 吉田 雅人	白山市道法寺町463番地1	若松町内	令和元年7月2日	令和元年8月30日	令和元年7月2日	2,788,560	206,560		令和元年8月19日	△64,800	△4,800			工程変更による誘導員の減及び現地確認精査による変更のため								
70	上下水道課-13	R1-15中林地区面整理事業に伴う配水管布設工事第4工区	区画整理事業地内での配水管布設工事	佐々木工業	代表 佐々木 美知男	金沢市上安原町1丁目221番地	中林一丁目地内	令和元年7月1日	令和元年9月20日	令和元年7月1日	12,387,600	917,600	令和元年9月30日	令和元年8月5日	△376,560	△54,560			現場状況に応じた資材の変更減及び、電柱工事との調整による								
71	上下水道課-14	R1-16第5次拡張事業 配水管布設工事 下林工区	拡張事業計画による配水管布設工事	株式会社機設備工業	代表取締役 橋 敬之	金沢市横川6丁目100番地	下林三丁目外内	令和元年7月3日	令和元年10月25日	令和元年7月3日	27,556,100	2,505,100	令和2年2月28日	令和元年10月1日	185,900	16,900			現場状況に応じた資材の変更減及び、隣接工事との調整による								
72	上下水道課-15	R1-17第5次拡張事業 配水管布設工事 堀内第1工区	拡張事業計画による配水管布設工事	大智株式会社	代表取締役 洞庭 昌央	野々市市御経塚3丁目65番地	堀内三丁目外	令和元年7月2日	令和元年10月25日	令和元年7月2日	16,918,000	1,538,000	令和2年2月28日	令和元年10月1日	△462,000	△42,000			現場状況に応じた資材の変更減及び、隣接工事との調整による								
73	上下水道課-16	R1-18第5次拡張事業配水管布設工事 堀内第2工区	拡張事業計画による配水管布設工事	大智株式会社	代表取締役 洞庭 昌央	野々市市御経塚3丁目65番地	堀内三丁目外	令和元年7月2日	令和元年10月25日	令和元年7月2日	24,189,000	2,199,000	令和2年2月28日	令和元年10月1日	△2,090,000	△190,000			管布位置変更による資材変更、交差点の夜間工事への変更等による								
74	上下水道課-17	R1-19配水管布設設備本復旧工事その配水管布設工事	配水管布設設備の舗装本復旧工事	辰村道路株式会社	代表取締役社長 小坂 康明	金沢市足田3丁目98番地	野々市市一円	令和元年7月30日	令和元年10月31日	令和元年7月30日	22,506,000	2,046,000	令和元年12月27日	令和元年10月11日	1,144,000	104,000			道路管理者との協議による舗装箇所の追加等による								
75	上下水道課-18	R1-20東部配水配水管更新(耐震化)工事 本町工区	配水管の更新・耐震化工事	川畑工業所	代表取締役 川畑 広明	野々市市東1丁目5番10号	本町一丁目地内	令和元年7月26日	令和元年10月31日	令和元年7月26日	7,315,000	665,000	令和2年1月10日	令和元年10月9日	1,129,700	102,700			現場状況に応じた資材の変更減及び誘導員の増のため								
76	上下水道課-19	R1-23中林地区面整理事業に伴う配水管布設工事第5工区	区画整理事業地内での配水管布設工事	ふじまき	代表 藤本 正徳	野々市市吉町16番25号	中林一丁目地内	令和元年9月28日	令和元年10月30日	令和元年9月28日	4,950,000	450,000	令和元年12月27日	令和元年10月15日	△257,400	△23,400			道路築造工事との調整による誘導員の減のため								
77	上下水道課-20	R1-29中林地区面整理事業に伴う配水管布設工事第6工区	区画整理事業地内での配水管布設工事	佐々木工業	代表 佐々木 美知男	金沢市上安原町1丁目221番地	中林二丁目地内	令和元年12月2日	令和2年2月28日	令和元年12月2日	7,730,800	702,800		令和2年1月10日	△157,300	△14,300			道路築造工事との調整による配管の凍工等のため								
78	上下水道課-21	R1-31南部配水配水管耐震化工事新庄工区	配水管の耐震補強工事	山崎商事株式会社	代表取締役社長 山崎 真文	白山市小柳町145番地	新庄六丁目地内	令和元年12月2日	令和2年3月10日	令和元年12月2日	15,653,000	1,423,000	令和2年4月30日	令和2年2月3日	△308,000	△28,000			既設管の埋設状況に応じた資材の変更及び、これに伴う工期の延長のため								
79	上下水道課-22	R1-32南部配水配水管耐震化工事上林工区	配水管の耐震補強工事	山崎商事株式会社	代表取締役社長 山崎 真文	白山市小柳町145番地	上林四丁目地内	令和元年12月2日	令和2年3月10日	令和元年11月28日	14,553,000	1,323,000	令和2年3月31日	令和2年2月3日	△1,034,000	△94,000			既設管の埋設状況に応じた資材の変更及び、これに伴う工期の延長のため								
80	上下水道課-23	R1-33第13号水源敷地造成工事	第13号水源の敷地造成工事	株式会社下川組	代表取締役 下川 孝	野々市市栗田3丁目395番地	新庄一丁目地内	令和元年12月27日	令和2年3月20日	令和元年12月27日	6,215,000	565,000	令和2年5月29日	令和2年2月3日	1,863,400	169,400			設計計画見直しに伴う増設延長等による			△942,700	△65,700	設計計画見直しに伴う増設延長等による			
81	上下水道課-24	30-13西部中央地区面整理事業に伴う配水管布設工事第2工区	区画整理事業地内での配水管布設工事	株式会社中川設備工業	代表取締役 中川 絵朗	野々市市吉町16番25号	田尻町内	平成30年8月2日	平成30年12月14日	平成30年8月2日	10,152,000	752,000	平成31年3月29日	平成30年10月1日			△3,264,840	△241,840	道路築造計画の変更に伴う布設延長の減による					令和元年9月30日	令和元年7月5日	道路築造工事の遅延による	H30⇒H31繰越
82	上下水道課-25	本町水道管耐震化工事 本町第二処理分区 第2工区	水戸管耐震化工事 N=146番	北岡建設株式会社 野々市事業所	所長 井戸谷 達雄	野々市市御経塚3丁目384番地1	若松町外内	平成31年2月28日	平成31年3月22日	平成31年2月28日	12,474,000	924,000	平成31年6月28日	平成31年3月15日			43,200	3,200	現場状況により、交通誘導員の配置計画の見直しが生じたため						H30⇒H31繰越		
83	上下水道課-26	公共下水道事業汚水管布設工事 二日市第一処理分区 第16工区	汚水管布設工事 L=327m	有限会社コウセイ	代表取締役 奥村 浩成	野々市中林2丁目7番5地	堀内一丁目外内	平成30年8月30日	平成31年3月22日	平成30年8月30日	22,896,000	1,696,000	平成31年9月30日	平成31年3月15日			594,000	44,000	区画整理事業との工程調整により、工期の見直しが生じたため						H30⇒H31繰越		
84	上下水道課-27	公共下水道事業汚水管布設工事 二日市第一処理分区 第17工区	汚水管布設工事 L=262m	株式会社河合組	代表取締役 河合 武則	野々市市野塚4丁目222番地	田尻町外内	平成31年2月5日	平成31年3月22日	平成31年2月5日	12,744,000	944,000	平成31年9月30日	平成31年3月15日			972,000	72,000	区画整理事業との工程調整により、工期の見直しが生じたため						H30⇒H31繰越		
85	上下水道課-28	公共下水道事業汚水管布設工事 二日市第一処理分区 第18工区	汚水管布設工事 L=216m	株式会社野々市工建	代表取締役 横越 良一	野々市市東5丁目20番8号	蓮花寺町外内	平成31年2月5日	平成31年3月22日	平成31年2月5日	11,232,000	832,000	平成31年9月30日	平成31年3月15日			172,800	12,800	区画整理事業との工程調整により、工期の見直しが生じたため						H30⇒H31繰越		
86	上下水道課-29	公共下水道事業汚水管布設工事 二日市第一処理分区 第19工区	汚水管布設工事 L=224m	津村土建株式会社 野々市支店	支店長 清水 規雄	野々市市若松町6番13号	田尻町外内	平成31年3月1日	平成31年3月22日	平成31年3月1日	12,420,000																



