

令和6年度 契約金額の変更を伴う変更契約をした公共工事(250万円以上)の契約締結状況

No.	課名	工事名	工事の概要	契約の相手方			当初契約					変更契約1)					備考					
				商号又は名称	代表者姓・氏名	所在地	工事場所	工期		契約締結日	契約金額 (税込)(円)	3%消費税額(円)	工期 完成日	契約締結日	契約金額 (税込)(円)	3%消費税額(円)	変更契約1の理由	工期 完成日	契約締結日	契約金額 (税込)(円)	3%消費税額(円)	変更契約2の理由
								着工日	完成日													
1	総務課	野々市市庁舎照明LED化改修工事その1	庁舎照明のLED化改修工事	株式会社 椿本聯合 代表取締役社長 椿本 一知	金沢市藤江南2丁目28番地	三軒一丁目内	令和6年7月3日	令和7年2月28日	令和6年7月3日	109,340,000	9,940,000	令和7年2月14日	△4,774,000	△434,000	現地調査による工事計画の変更し(取付方法の変更、LED修繕済箇所)の削除							
2	総務課	野々市市文化会館特定天井等・屋上防水改修工事(建築工事)	大ホール等の天井落下防止対策・屋上防水改修工事	真納・河合特定建設工事共同企業体	真納建設株式会社北陸支店 執行役員 専務部長 中川 稔	金沢市産三軒一丁目13番4号	本町五丁目内	令和6年2月28日	令和7年3月28日	令和6年2月27日	376,200,000	34,200,000	令和6年12月16日	3,960,000	360,000	現地調査・対策工事の追加および施工方法の見直しなどのため						
3	総務課	野々市市文化会館特定天井等・屋上防水改修工事(電気設備工事)	大ホール等の天井落下防止対策に伴う電気設備工事	成瀬・特定建設工事共同企業体	成瀬電気工事株式会社代表取締役 成瀬 亮太郎	金沢市開福二丁目17番地	本町五丁目内	令和6年2月28日	令和7年3月31日	令和6年2月27日	170,500,000	15,500,000	令和6年12月16日	28,160,000	2,560,000	施工範囲・施工方法の見直しのため						
4	総務課	野々市市文化会館特定天井等・屋上防水改修工事(消火設備工事)	大ホール等の天井落下防止対策に伴う消火設備工事	アムズ株式会社	代表取締役 谷口 史	金沢市西泉三丁目92番地	本町五丁目内	令和6年4月2日	令和7年3月31日	令和6年3月29日	30,265,950	2,751,450	令和7年1月28日	3,272,050	297,550	消火設備設置工事の追加および現地調査による数量変更						
5	総務課	野々市市文化会館特定天井等・屋上防水改修工事(空調調和設備工事)	大ホール等の天井落下防止対策に伴う空調調和設備工事	三谷産業コンストラクションズ株式会社	代表取締役社長 土田 和宏	野々市市御経三丁目4番地	本町五丁目内	令和6年5月7日	令和7年3月31日	令和6年5月2日	15,180,000	1,380,000	令和7年1月28日	11,330,000	1,030,000	空調ダクト工事の追加および現地調査による数量変更						
6	まちづくり課	(仮称)のいち子育てステーション整備事業(建築)	のいち子育てステーション整備工事(建築)	豊蔵・清水特定建設工事共同企業体	代表取締役 豊蔵 孝一	金沢市長土庫3丁目13番8号	本町三丁目内	令和6年6月28日	令和7年2月28日	令和6年6月27日	509,190,000	46,290,000	令和7年3月31日	10,340,000	940,000	工期延長による経費の増額、(バ)カー追加のため	令和7年4月30日	令和7年3月19日			工期の延長	
7	まちづくり課	(仮称)のいち子育てステーション整備事業(電気設備)	のいち子育てステーション整備工事(電気設備)	栄電気工事株式会社	代表取締役社長 笠 孝彦	金沢市長土庫1丁目15番23号	本町三丁目内	令和6年6月6日	令和7年2月28日	令和6年6月6日	106,700,000	9,700,000	令和7年3月31日	2,904,000	264,000	解体工事が工期延長したため	令和7年4月30日	令和7年3月19日	2,904,000	264,000	工期延長による経費の増額	
8	まちづくり課	(仮称)のいち子育てステーション整備事業(機械設備)	のいち子育てステーション整備工事(機械設備)	のみみ設備工業株式会社野々市支店	所長 南 仁志	野々市市上林5丁目33番地	本町三丁目内	令和6年6月6日	令和7年2月28日	令和6年6月6日	97,845,000	8,895,000	令和7年3月31日	3,036,000	276,000	解体工事が工期延長したため	令和7年4月30日	令和7年3月19日	3,036,000	276,000	工期延長による経費の増額	
9	上下水道課	R5-17配水管布設跡舗装本復旧工事その3	舗装工 A=2434㎡	加州建設株式会社	代表取締役 塩谷 浩志	金沢市小倉町3番1号	一円地内	令和5年7月31日	令和5年11月29日	令和5年7月31日	15,840,000	1,440,000	令和6年4月15日	374,000	34,000	現地再調査による						
10	上下水道課	R5-22高橋町地内水管橋空気弁改良工事	水管橋空気弁更新 N=1基	石川工業	代表 亀田 克徳	野々市市太平町四丁目149番地	高橋町地内	令和5年12月22日	令和6年3月28日	令和5年12月22日	4,477,000	407,000	令和6年4月1日	△255,200	△23,200	現地再調査による						
11	上下水道課	R5-31南部配水区域給配水管更新耐震強化工事 新庄3工区D6	配水管更新 L=476.3m	山崎商事株式会社	代表取締役社長 山崎 真文	白山市小柳町145番地	新庄三丁目内	令和5年9月29日	令和6年1月31日	令和5年9月29日	33,979,000	3,089,000	令和6年5月31日	△847,000	△77,000	現地再調査による						
12	上下水道課	R5-39南部配水区域給配水管更新耐震強化工事 新庄3工区D6	配水管更新 L=297.7m	株式会社機設備工業野々市支店	支店長 横 忠夫	野々市市押野二丁目38番地	新庄三丁目内	令和5年11月2日	令和6年2月29日	令和5年11月2日	21,780,000	1,980,000	令和6年7月31日	0	0	能登半島地震復旧支援のため	令和6年8月30日	令和6年7月1日	△1,199,000	△109,000	工事との調整による	
13	上下水道課	R5-41南部配水区域給配水管更新耐震強化工事 新庄5工区D6	配水管更新 L=380.4m	川畑工業所	代表 川畑 広明	野々市市本町一丁目9番10号	新庄三丁目内	令和5年12月1日	令和6年3月22日	令和5年12月1日	22,638,000	2,058,000	令和6年8月16日	△561,000	△51,000	現地再調査による						
14	上下水道課	R6-2配水管耐震化工事 新庄1工区	配水管更新 L=223.7m	山崎商事株式会社	代表取締役社長 山崎 真文	白山市小柳町145番地	新庄三丁目内	令和6年6月4日	令和6年10月31日	令和6年6月4日	23,889,800	2,171,800	令和6年10月7日	1,025,200	93,200	現地再調査による						
15	上下水道課	R6-3配水管耐震化工事 新庄2工区	配水管更新 L=241.0m	株式会社いづみや	代表取締役 泉 純一	野々市市若松町542	新庄三丁目内	令和6年6月5日	令和6年10月31日	令和6年6月5日	16,335,000	1,485,000	令和6年7月8日	△627,000	△57,000	現地再調査による						
16	上下水道課	R6-4配水管耐震化工事 新庄3工区	配水管更新 L=211.6m	株式会社いづみや	代表取締役 泉 純一	野々市市若松町542	新庄三丁目内	令和6年7月4日	令和6年11月29日	令和6年7月4日	14,488,000	1,318,000	令和7年1月20日	0	0	能登半島地震復旧支援のため	令和6年10月23日		583,000	53,000	現地再調査による	
17	上下水道課	R6-6先作地内配水管耐震化工事 第1工区	配水管更新 L=133.1m	石川工業	代表 亀田 克徳	野々市市太平町四丁目149番地	先作二丁目内	令和6年7月2日	令和6年11月29日	令和6年7月2日	20,273,000	1,843,000	令和7年1月31日	0	0	工事との調整による	令和7年1月7日		1,793,000	163,000	現地再調査による	
18	上下水道課	R6-7先作地内配水管耐震化工事 第2工区	配水管更新 L=205.2m	株式会社機設備工業野々市支店	支店長 横 忠夫	野々市市押野二丁目38番地	先作二丁目外内	令和6年7月3日	令和6年11月29日	令和6年7月3日	27,500,000	2,500,000	令和7年1月31日	0	0	工事との調整による	令和7年1月7日		616,000	56,000	現地再調査による	
19	上下水道課	R6-8取水設備更新工事 N=2基 外	取水ポンプ更新 N=2基 外	株式会社椿本聯合	代表取締役 椿本 一知	金沢市藤江南二丁目28番地	敷が丘外内	令和6年7月4日	令和7年3月25日	令和6年7月4日	16,060,440	1,460,040	令和7年3月3日	△374,440	△34,040	地業務との調整による						
20	上下水道課	R6-13配水管布設跡舗装本復旧工事その1	舗装工 A=1,557㎡	沢田工業株式会社	取締役社長 南野 毅	金沢市長登三丁目213番地	一円地内	令和6年8月2日	令和7年1月31日	令和6年8月2日	19,998,000	1,818,000	令和6年10月11日	792,000	72,000	現地再調査による						
21	上下水道課	R6-16先作地内配水管耐震化工事 第3工区	配水管更新 L=256.4m	株式会社いづみや	代表取締役 泉 純一	野々市市若松町542	先作二丁目内	令和6年8月2日	令和6年11月29日	令和6年8月2日	9,471,000	861,000	令和7年2月28日	0	0	工事との調整による	令和6年12月23日		594,000	54,000	現地再調査による	
22	上下水道課	R6-17福野四丁目地内配水管耐震化工事	配水管更新 L=272.5m	中部産業株式会社	代表取締役 吉田 雅人	白山市井口町に77-1	福野四丁目内	令和6年10月3日	令和7年2月28日	令和6年10月3日	25,080,000	2,280,000	令和7年3月14日	0	0	交通規制周知のため	令和7年2月20日		649,000	59,000	現地再調査による	
23	上下水道課	R6-18消火栓改良工事	消火栓改良 N=8基	川畑工業所	代表 川畑 広明	野々市市本町一丁目9番10号	先作一丁目外内	令和6年10月2日	令和6年12月20日	令和6年10月2日	3,322,000	302,000	令和6年12月5日	△471,900	△42,900	現地再調査による						
24	上下水道課	R6-20配水管耐震化工事 新庄4工区	配水管更新 L=405.9m	山崎商事株式会社	代表取締役社長 山崎 真文	白山市小柳町145番地	新庄三丁目外内	令和6年10月1日	令和7年2月28日	令和6年10月1日	27,170,000	2,470,000	令和7年2月3日	110,000	10,000	現地再調査による						
25	上下水道課	R6-22南部北部浄水場減容量改良工事	減容量改良 N=1式	株式会社河合組	代表取締役 河合 仁勝	野々市市押野四丁目222番地	新庄二丁目内	令和6年11月1日	令和7年1月31日	令和6年11月1日	4,180,000	380,000	令和7年3月14日	0	0	工事との調整による	令和7年2月3日		1,078,000	98,000	工事との調整による	
26	上下水道課	R6-25配水管布設跡舗装本復旧工事その2	舗装工 A=2,648㎡	沢田工業株式会社	取締役社長 南野 毅	金沢市長登三丁目213番地	新庄三丁目内	令和6年11月1日	令和7年3月28日	令和6年11月1日	20,284,000	1,844,000	令和7年3月5日	1,122,000	102,000	現地再調査による						
27	上下水道課	R6-26配水管布設跡舗装本復旧工事その3	舗装工 A=2,559㎡	有宏建設株式会社	代表取締役 西山 慎平	金沢市長町1-190	新庄三丁目内	令和6年11月5日	令和7年3月28日	令和6年11月5日	18,150,000	1,650,000	令和7年3月3日	1,804,000	164,000	現地再調査による						
28	上下水道課	令和6年度 修理跡舗装本復旧工事	舗装工 A=178㎡	平田道路株式会社	代表取締役 平田 健	金沢市沢野町216番地	一円地内	令和6年8月1日	令和7年1月31日	令和6年8月1日	2,453,000	223,000	令和6年10月15日	187,000	17,000	現地再調査による						
29	上下水道課	令和6年度 給水管布設跡舗装本復旧工事	舗装工 A=292㎡	有宏建設株式会社	代表取締役 西山 慎平	金沢市長町1-190	一円地内	令和6年8月1日	令和7年1月31日	令和6年8月1日	3,785,000	345,000	令和7年10月18日	15,400	1,400	現地再調査による						
30	上下水道課	公共下水道事業汚水管布設工事 中林第一処理分区 第20工区	汚水管布設工 L=55.9m	株式会社下川組	代表取締役 下川 孝	野々市市栗田三丁目395番地	中林五丁目内	令和6年6月5日	令和6年8月30日	令和6年6月5日	3,850,000	350,000	令和6年10月31日	88,000	8,000	工事との調整による現地再調査による						
31	上下水道課	公共下水道事業汚水管布設工事 御経第七処理分区 第21工区	汚水管布設工 L=149.4m	川辺建設株式会社	代表取締役 川辺 伸二	野々市市御経丘150番17号	長池地内	令和6年7月5日	令和6年11月29日	令和6年7月3日	16,610,000	1,510,000	令和6年10月7日	704,000	64,000	現地再調査による						
32	上下水道課	公共下水道事業汚水管布設工事 御経第七処理分区 第22工区	汚水管布設工 L=160.9m	拓土建設株式会社	代表取締役 下田 眞佳	野々市市清金一丁目149番2	長池地内	令和6年8月1日	令和6年12月20日	令和6年8月1日	12,980,000	1,180,000	令和6年12月2日	△506,000	△46,000	現地再調査による						
33	上下水道課	公共下水道事業汚水管布設工事 中林第一処理分区 第20工区	汚水管布設工 L=90.6m	有限会社 コウエイ	代表取締役 奥村 浩成	野々市市中林二丁目7番5	中林二丁目内	令和6年8月1日	令和6年12月20日	令和6年8月1日	19,415,000	1,765,000	令和6年10月1日	583,000	53,000	現地再調査による						
34	上下水道課	公共下水道事業汚水管布設工事 本町第五処理分区 第33工区	汚水管布設工 L=75.1m	株式会社 堀建設	代表取締役 堀 昭夫	野々市市新庄六丁目800番地	若松町地内	令和6年7月4日	令和6年12月20日	令和6年7月3日	5,676,000	516,000	令和7年3月25日	0	0	工事との調整による	令和7年2月10日		2,992,000	272,000	現地再調査による	
35	上下水道課	公共下水道事業道路跡舗装本復旧工事 中林第一処理分区 第6工区	舗装工 A=657.5㎡	沢田工業株式会社	取締役社長 南野 毅	金沢市長登三丁目213番地	中林二丁目内	令和6年7月3日	令和6年9月27日	令和6年7月3日	6,314,000	574,000	令和6年9月2日	286,000	26,000	現地再調査による						
36	上下水道課	マンホール形式ポンプ場 改築更新工事 第8工区	電気設備工 N=1箇所	さむだ電気工事株式会社	代表取締役 澤田 博史	野々市市押野六丁目84番地	御経四丁目内	令和6年7月2日	令和7年2月28日	令和6年7月2日	7,073,000	643,000	令和6年12月20日	△38,500	△3,500	現地確認調査による						

No.	課名	工事名	工事の概要	契約の相手方			当初契約					変更契約1)					変更契約2)					備考			
				商号又は名称	代表者職-氏名	所在地	工事場所	工期			契約金額 (税込)(円)	3%消費税(円)	工期			契約金額 (税込)(円)	3%消費税(円)	変更契約1の理由	工期				契約金額 (税込)(円)	3%消費税(円)	変更契約2の理由
								着工日	完成日	契約締結日			完成日	契約締結日	完成日				契約締結日	完成日	契約締結日				
37	野々市	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第3工区	掘削土 V=807.6m ³ 自由勾配側溝 L=98.0m 水路取返し L=74.0m	拓土建設株式会社	代表取締役 下田 昌隆	野々市市清金一丁目149番地2	蓮花寺町外内地	令和6年3月5日	令和6年3月29日	令和6年3月5日	7,568,000	688,000	令和6年6月28日	令和6年3月28日	129,800	11,800	労務単価スライドによる金額変更 他事業との調整による工期変更	令和6年6月14日		288,400	24,400	現地再測精査による 他工事との調整による	R5-R6繰越		
38	野々市	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第5工区	路床置換 V=449.1m ³ 削削土 V=115.4m ³ 歩道盛土 V=58.0m ³ 下層路盤 A=777.6m ²	有限会社石原建設工業	代表取締役 石原 晋	野々市市林四丁目34番地2	堀内一丁目外内地	令和6年6月5日	令和6年6月30日	令和6年6月5日	9,735,000	885,000		令和6年8月5日	△ 969,100	△ 88,100	他工事との調整による								
39	野々市	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第6工区	歩道盛土 V=2000×2000 L=2.0m 削削土V=2000×1500 L=39.4m	拓土建設株式会社	代表取締役 下田 昌隆	野々市市清金一丁目149番地2	堀内一丁目外内地	令和6年7月3日	令和6年12月27日	令和6年7月3日	19,668,000	1,788,000		令和6年12月4日	△ 308,000	△ 28,000	現地再測精査による 他工事との調整による								
40	野々市	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第7工区	歩道盛土 V=2000×2000 L=2.0m 削削土V=2000×1500 L=39.4m 削削土V=2000×1500 L=8.0m	拓土建設株式会社	代表取締役 下田 昌隆	野々市市清金一丁目149番地2	堀内一丁目外内地	令和6年7月3日	令和6年12月27日	令和6年7月3日	25,465,000	2,315,000		令和6年12月4日	△ 627,000	△ 57,000	現地再測精査による 他工事との調整による								
41	野々市	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第8工区	路床置換 V=549.4m ³ 削削土 V=113.0m ³ 歩道盛土 V=397.5m ³ 押入盛土 V=274.6m ³ 自由勾配側溝 L=1169.3m 下層路盤 A=911.2m ²	株式会社河合組	代表取締役 河合 仁勝	野々市市神野四丁目222番地	堀内一丁目外内地	令和6年11月1日	令和7年3月31日	令和6年11月1日	17,875,000	1,625,000		令和6年12月2日	2,112,000	192,000	現地再測精査による 他工事との調整による								
42	野々市	(街路)高尾線整備事業 街路築造工事第4工区	路床置換 V=69.6m ³ 歩道盛土 V=23.4m ³ 自由勾配側溝 L=32.1m 下層路盤 A=324.4m ² 土層路盤 A=117.4m ²	株式会社下川組	代表取締役 下川 孝	野々市市黒田三丁目345番地	堀野外内地	令和6年1月30日	令和6年3月29日	令和6年1月30日	7,139,000	649,000	令和6年5月31日	令和6年3月28日			地元との調整	令和6年5月14日		△ 402,600	△ 36,600	現地再測精査による 他工事との調整による 管理者協議による	R5-R6繰越		
43	野々市	(街路)高尾線整備事業 街路舗装工事第1工区	(車道舗装) 掘削土 A=2352.9m ² 表層工 A=866.3m ² 土層路盤 A=1333.2m ² (歩道舗装) 表層工 A=375.7m ² 不陸盛土工 A=375.7m ² (区画舗装) 薄層カラー舗装工 A=12.2m ²	沢田工業株式会社	代表取締役社長 南野 敦	金沢市長松三丁目213番地	堀野外内地	令和6年5月7日	令和6年6月28日	令和6年5月7日	23,639,000	2,149,000		令和6年6月17日	440,000	40,000	現地確認の結果による 関係機関との協議による								
44	野々市	公園施設長寿命化対策事業 公園施設整備工事 その3	(遊具更新) 東田中央公園 滑り台 N=1 鉄 糸すべり公園 複合遊具 N=1基 若松ちから石公園、 押越公園 公園ブランコ+安全柵 N=2基 下林さくら公園 3連鉄棒 N=1基	津村建設株式会社	支店長 清水 規雄	野々市市若松町6番13号	堀内一丁目外内地	令和6年11月1日	令和7年3月31日	令和6年11月1日	12,650,000	1,150,000		令和6年12月16日	1,364,000	124,000	現地確認の結果による								
45	野々市	(公園)野々市中央公園拡張整備事業 公園用地造成工事 第1工区	土工 N=1式 砕石盛土 A=1,086m ² 削削土 N=1式	株式会社谷内工業	代表取締役 谷内洋之	野々市市林四丁目504番地2	堀内二丁目外内地	令和7年3月3日	令和7年3月31日	令和7年3月3日	4,730,000	430,000			104,500	9,500	労務単価上昇による特例措置	令和7年5月23日	令和7年3月21日				工期延長(繰越)のため		
46	野々市	菅原小学校空調設備改修工事	校舎棟の空調設備更新	みなみ設備工業株式会社	野々市営業所 所長 南 仁志	野々市市上林五丁目33番地	菅原町内	令和6年6月12日	令和6年9月30日	令和6年6月12日	65,657,000	5,987,000	令和6年9月30日	令和6年9月10日	1,298,000	118,000	現地精査による工事計画の見直し								
47	野々市	菅原小学校照明設備改修工事	照明設備の更新(LED化)	株式会社林本商会	代表取締役社長 林本 一知	金沢市長江南二丁目28番地	菅原町内	令和6年6月12日	令和6年9月30日	令和6年6月12日	37,180,000	3,380,000	令和6年9月30日	令和6年9月10日	1,782,000	162,000	現地精査による工事計画の見直し								
48	野々市	布衣中学校照明設備改修工事	照明設備の更新(LED化)	栄電気工事株式会社	代表取締役社長 黛 孝 彦	金沢市長土庫一丁目15番23号	押野二丁目内	令和5年8月23日	令和6年1月31日	令和5年8月23日	40,150,000	3,650,000	令和6年4月30日	令和6年3月22日	0	0	工期の延長(能登半島地震による 資材調達遅延など)	令和6年4月30日	令和6年4月10日	660,000	60,000	現地精査による工事計画の見直し			
49	野々市	布衣中学校ナイター照明改修工事	照明設備の更新(LED化)	栄電気工事株式会社	代表取締役社長 黛 孝 彦	金沢市長土庫一丁目15番23号	押野二丁目内	令和5年8月23日	令和6年1月31日	令和5年8月23日	32,230,000	2,830,000	令和6年5月31日	令和6年3月22日	198,000	18,000	工期の延長(能登半島地震による 資材調達遅延など)								
50	野々市	布衣中学校 テニスコート復旧改修工事	テニスコートの整備	株式会社升方工務店	代表取締役 升方 良洋	野々市市三納二丁目133番地1	押野二丁目内	令和6年3月29日	令和6年6月14日	令和6年3月29日	21,780,000	1,980,000	令和6年6月14日	令和6年5月1日	2,112,000	192,000	現地精査による工事計画の見直し								
51	野々市	布衣中学校増築工事(電気設備)	校舎の増築	栄電気工事株式会社	代表取締役社長 黛 孝 彦	金沢市長土庫一丁目15番23号	押野二丁目内	令和5年8月23日	令和6年3月29日	令和5年8月23日	59,950,000	5,450,000	令和6年9月20日	令和6年3月22日	0	0	工期の延長(他工事の追加、能登 半島地震に係る影響など)	令和6年9月20日	令和6年6月27日	3,047,000	277,000	現地精査による工事計画の見直し			
52	野々市	布衣中学校増築工事(機械設備)	校舎の増築	三谷産業コンストラク ションズ株式会社	代表取締役社長 土田 和宏	野々市市御峰三丁目47番地	押野二丁目内	令和5年8月23日	令和6年3月29日	令和5年8月23日	46,750,000	4,250,000	令和6年8月30日	令和6年3月22日	0	0	工期の延長(他工事の追加、能登 半島地震に係る影響など)	令和6年8月30日	令和6年6月27日	3,729,000	339,000	現地精査による工事計画の見直し			
53	野々市	布衣中学校増築工事(建築)	校舎の増築	豊越・清水特定建設工 事共同企業体	株式会社豊越 取締役 社長 豊越 孝一 株式会社清水建設 代表 取締役社長 清水 治	金沢市長土庫三丁目13番8 号 野々市市本町一丁目22番 20号	押野二丁目内	令和5年9月6日	令和6年3月29日	令和6年9月5日	519,200,000	47,200,000	令和6年9月20日	令和6年3月22日	0	0	工期の延長(他工事の追加、能登 半島地震に係る影響など)	令和6年9月20日	令和6年6月27日	27,379,000	2,489,000	工期の延長(他工事の追加、能登 半島地震に係る影響など)			
54	野々市	布衣中学校駐輪場増設工事	駐輪場の整備	株式会社河合組	代表取締役 河合 仁勝	野々市市神野四丁目222番地	押野二丁目内	令和6年12月25日	令和7年3月31日	令和6年12月25日	12,452,000	1,132,000	令和7年3月31日	令和7年3月10日	2,112,000	192,000	現地精査による工事計画の見直し								
55	野々市	布衣中学校 体育館増設階段整備工事	避難階段の整備	株式会社和泉建設	代表取締役 和泉 康夫	金沢市上荒屋三丁目25番8	押野二丁目内	令和6年1月30日	令和6年3月29日	令和6年1月30日	17,050,000	1,550,000	令和6年6月28日	令和6年4月1日	1,078,000	98,000	工期の延長(他工事の進捗による もの)								
56	野々市	野々市中学校ナイター照明設備改修工事	照明設備の更新(LED化)	米沢電気工事株式会社	代表取締役社長 上田 学	金沢市和町32番地	三納三丁目内	令和6年6月14日	令和6年9月30日	令和6年6月14日	32,780,000	2,980,000	令和7年1月31日	令和6年8月1日	1,034,000	94,000	工期の延長(施設の使用状況による 調整)	令和7年1月31日	令和7年1月6日	374,000	34,000	現地精査による工事計画の見 直し、発注者要望による工事の一部 変更			
57	野々市	野々市中学校照明設備改修工事	照明設備の更新(LED化)	米沢電気工事株式会社	代表取締役社長 上田 学	金沢市和町32番地	三納三丁目内	令和6年6月14日	令和6年9月30日	令和6年6月14日	38,850,000	3,350,000	令和6年9月30日	令和6年9月10日	1,628,000	148,000	現地精査による工事計画の見直し								
58	野々市	中学校給食センター大規模改修工事(建築)	施設老朽化に伴う整備	株式会社河合組	代表取締役 河合 仁勝	野々市市神野四丁目222番地	太平三丁目内	令和6年3月19日	令和6年10月31日	令和6年3月19日	104,940,000	9,540,000	令和6年10月31日	令和6年9月20日	13,684,000	1,244,000	現地精査による工事計画の見直し								
59	野々市	中学校給食センター大規模改修工事(給排水設備)	施設老朽化に伴う整備	みなみ設備工業株式 会社	野々市営業所 所長 南 仁志	野々市市上林五丁目33番地	太平三丁目内	令和6年3月13日	令和7年3月30日	令和6年3月13日	76,890,000	6,990,000	令和7年1月31日	令和6年12月25日	913,000	83,000	現地精査による工事計画の見直し								
60	野々市	野々市市郷土資料館改修工事	老朽化した板間を改修するた めの工事	株式会社河合組	代表取締役 河合 仁勝	野々市市神野四丁目222番地	本町三丁目内	令和6年9月2日	令和6年11月30日	令和6年9月2日	4,950,000	450,000		令和6年10月10日	810,000	73,638	現地確認したところ、即した工法に 変更したため								
61	野々市	野々市市生涯学習施設LED照明化工事	施設の照明をLED化するた めの工事	栄電気工事株式会社	代表取締役 黛 孝 彦	金沢市長土庫一丁目15番23号	押野二丁目内	令和6年7月2日	令和7年1月31日	令和6年7月2日	23,430,000	2,130,000	令和7年1月31日	令和6年10月10日	352,000	32,000	現地確認により、現地に即した部 品数量に見直しを行ったため。								