野々市市第二次総合計画策定スケジュール（案）【組織（会議体）ベース】

資料３－４

市民参画
職員参画
市民協働

策定体制の構築や基礎データの収集など策定のための準備を進める
各種会議や作業部会等を開催し、基本構想（案）や基本計画（案）を検討する
次期総合計画（案）をまとめ議会へ上程し、議決を得る

R1年度：4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
R2年度：4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
R3年度：4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

組織（会議体）	内　容
資料３－１（４）のA **総合計画審議会**	①委員の改選、第二次総合計画の策定について ②野々市市第一次総合計画第八次実施計画について ③諮問、アンケート及び市民座談会等の報告、作業部会の開催について ④進捗状況の評価（野々市市第一次総合計画の総括）について ⑤基本構想（骨子）について ⑥委員改選、基本構想（素案）及び基本計画（素案）について ⑦第二次総合計画（案）について、答申 ⑧進捗状況の評価（野々市市第一次総合計画の総括）について
資料３－１（４）のD **作業部会**	市民団体の代表等や中堅職員が集い、ワークショップを実施して基本構想（案）等を検討する。
資料３－１（４）のE **ワーキンググループ＜中堅職員＞**	①職員対象（仮称）まちづくり勉強会へ出席（若手職員及び中堅職員を対象とした、本市の現状や課題を把握するための研修） ②市民座談会へ参加 ○令和２年９月以降、作業部会へ参加
資料３－１（４）のF **ワーキンググループ＜若手職員＞**	①職員対象（仮称）まちづくり勉強会へ参加（若手職員及び中堅職員を対象とした、本市の現状や課題を把握するための研修） ②（仮称）若者みらい会議へ参加 （未来を担う若者の生の声を収集するための、中学生から大学生、市の若手職員による意見交換会）
資料３－１（４）のG **事　務　局**	①「野々市市統計データハンドブック」の作成 ②（仮称）まちづくり勉強会の開催 ③市民アンケート調査の実施 ④職員アンケート調査の実施 ⑤市民座談会の開催 ⑥（仮称）若者みらい会議の開催 ⑦関係団体へのヒアリング ⑧序論の整理（各種統計データや文献等の収集等による市の姿、まちづくりの方向性、まちづくりの課題、社会動向等の整理） ⑨基本構想の方向性の確認（３役へのインタビュー） ⑩基本構想案の検討（将来人口、将来都市像、分野別方針等の検討） ⑪基本計画案の検討（重点プロジェクト、分野別施策等の検討） ⑫計画書編集・作成（概要版及び計画書の編集・デザイン） ⑬基本構想（案）パブリックコメント ⑭基本構想について議案上程 ⑮計画書の校正・印刷