資料2

野々市市第二次総合計画策定スケジュール

令和2年9月時点

市民参画
職員参画
市民協働

策定体制の構築や基礎データの収集など策定のための準備を進める
各種会議や作業部会等を開催し基本構想（骨子・素案）を検討する
基本計画（骨子・素案）を検討する 次期総合計画（案）をまとめ、議会へ上程する

R1年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
R2年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
R3年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

取り組み等	取り組み内容	R1年度	R2年度	R3年度
総合計画審議会	①委員の改選、第二次総合計画の策定について ②野々市市第一次総合計画第八次実施計画について ③諮問、令和元年度の取組報告、作業部会等の開催について ④野々市市第一次総合計画第九次実施計画等について ⑤基本構想について ⑥委員改選、基本構想及び基本計画について ⑦第二次総合計画（案）について、答申 ⑧進捗状況の評価（野々市市第一次総合計画の総括等）について	済① 済②	③ ④ ⑤	⑥ ⑦ ⑧
「野々市市統計データハンドブック」の作成	野々市市統計書やその他の統計データをグラフ化し、分野ごとに整理し、データから見えてくる本市の特徴や課題を整理する。	済	延期 ★	
職員対象「まちづくり勉強会」の開催	若手職員及び中堅職員を対象に、本市の現状や課題を把握するための研修を開催する。	済 第1回 済 第2回 済 第3回 済 第4回 第5回	資料1	
市民意識調査の実施	第一次総合計画推進前と推進後における市民のまちづくりに対する評価を比較し、これからのまちづくりに対する市民の声を整理する。 （無作為抽出・郵送回収）	済 配付・回収		
職員意識調査の実施	職員の施策推進に対する評価を整理するとともに、市民の評価結果と比較し整理する。	済 配付・回収		
市民ワークショップ ＜ののいち　まちづくりトーク＞の開催	未来の野々市市を見据え、本市の魅力や課題を整理した上で、参加者一人ひとりがまちづくりの担い手としてできることや取り組みたいことについて考えてもらう機会を創出する。市民が行政に求める役割や課題解決のための実現の手段を整理する。		実施未定 ★ 全2回 資料3	
市民ワークショップ ＜若者みらい会議＞の開催	未来を担う若者の生の声を収集するため、子どもたちや学生、市の若手職員による意見交換会を開催する。		全1回 次年度に延期または中止 ★ 資料3	
作業部会の開催	市民団体の代表等や中堅職員が集い、ワークショップを通じて基本構想等を検討する。		○公募委員募集 等①②委嘱・まちづくりの課題説明・策定方針 ③基本目標・基本姿勢 ④将来都市像 資料4	⑤基本計画 ⑥基本計画 ⑦原案
事務局	①序論の整理（各種統計データや文献等の収集等による市の姿、まちづくりの方向性、まちづくりの課題、社会動向等の整理） ②基本構想の方向性の確認（３役へのインタビュー） ③基本構想案の検討（将来都市像、分野別方針等の検討） ④基本計画案の検討（重点プロジェクト、分野別施策等の検討） ⑤計画書編集・作成（概要版及び計画書の編集・デザイン） ⑥基本構想（案）パブリックコメント ⑦基本構想について議案上程 ⑧計画書の校正・印刷		①・② ③ 骨子→素案 ④ 骨子・素案→案 ⑤デザイン等検討	⑥ 案→ ⑤デザイン等検討 ⑦ ⑧校正・印刷

※当初、総合計画と国土強靭化地域計画とを合わせて策定することを想定し、昨年度の審議会では消防及び警察といった関係団体へのヒアリングを予定していましたが、個別に策定することとなったため、スケジュールからヒアリングを外しています。