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1. 長寿命化修繕計画の目的 

1）背景 

本市が管理する道路橋は、現在 234橋（橋長 2m以上、令和元（2019）年度現在）あり

ます。 

このうち、供用後 50 年以上経過する橋梁は 2 橋ですが、20 年後には 137 橋、40 年後

の 2059 年には 223 橋と全体の 95％を占め、急速に橋梁の高齢化が増大することが懸念

されます。老朽化に対し、これまでの事後保全型の維持管理を続けると、将来維持管理

コストが膨大となり適切な維持管理が困難となります。 

このような背景から本市では、今後増大が見込まれる修繕費用に対する可能な限り

のコスト縮減と道路交通の安全確保のために計画的に維持管理する必要があります。 

 

図 長寿命化修繕計画対象橋梁の橋齢分布 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

30年未満

97橋 41%

30～49年
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(現在：点検時令和元年）

全体数

234橋
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86橋 37%50年以上
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コンクリート主桁の鉄筋露出 橋桁下面のひびわれ 
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2）目的 

管理橋梁に対する計画的な予防修繕（劣化の小さいうちに行う小規模の修繕）を

取り入れることで橋梁の長寿命化を図り、道路交通の安全性の確保とともに、トー

タルコストの縮減と平準化を図ります。 

 

計画的な予防保全型の維持管理を行うために、点検による現状の確認、補修優先

順位の決定、予算配分などを行い、橋梁長寿命化修繕計画を策定します。 

 

 

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 
L＜5m 5m≦L＜15m 15m≦L 合 計 

全管理橋梁数 123 97 14 234 

 
 R2年度計画策定橋梁数 123 97 14 234 

※長寿命化修繕計画の対象 

橋長 2m以上の橋梁全て。 
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3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

1） 定期点検の実施 

健全度の把握については、橋梁の架設年度や立地条件を十分考慮し、「道路橋に関

する基礎データ収集要領（案）」、「石川県橋梁点検要領」に基づいた定期点検を基本

的に５年ごと（要注意橋梁は５年ごとに複数回）に実施し、橋梁の損傷を把握します。 

定期点検では橋梁健全度を５段階で評価します。 

 

健 全 度 損 傷 状 況 の 目 安 

5 損傷劣化が認められない。 

4 ささいな劣化損傷のみで、点検記録を継続する。 

3 軽度の劣化損傷があり、計画的に維持管理、補修をする。 

2 重度の劣化損傷があり、早急な補修対策が必要。 

1 甚大な損傷で、安全確保に支障となる恐れがあり、緊急対策が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2） 日常的な維持管理に関する基本方針 

管理橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理としてパトロール・清掃など

を実施します。 

 

      

 

近接目視点検の例（左：橋梁点検車による点検、右：高所作業車） 

日常的維持管理（橋下面） 



－4－ 

 

4．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに架かる費用の縮減に関する基本的な方針 

これまでの事後保全型から予防保全型維持管理に転換することにより、橋梁の長寿命

化及び修繕・架け替えに係る費用の低減を図り、ライフサイクルコストの縮減と維持・

更新費の平準化を図ります。 

また、限られた維持管理費用の中で施設維持を効果的に実施していくため、橋梁の利

用状況、地理的な条件を踏まえ集約・撤去を検討し、費用の縮減に向けた取り組みを進

めます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

長寿命化の計画においては各橋梁を下記グループに分類し、グループ毎に設定する管

理目標限界健全度を下回らないよう補修を実施します。劣化予測は部材の劣化特性に応

じた劣化曲線により健全度を推定します。 

 

グループ 分類内容 
管理目標限界 

（一般的状況） 

定期 

点検 

間隔 

橋
梁
数 

A-S 
緊急輸送道路、道路・鉄道上の橋、 

災害復旧優先道路 

健全度 

3 

軽度の劣化損傷があり、計画

的に維持管理、補修をする。 

5年を

標準 

20 

A 15m以上の橋でグループ Aでない橋 6 

B-S 
10m以上 15m未満の橋及びグループ A

でない橋の PC橋 
45 

B 
10m以上 15m未満の橋及びグループ A

でない橋の RC橋または溝橋 健全度 

2 

重度の劣化損傷があり、早急

な補修対策が必要。 

45 

C-S 
4m超 5m未満の橋でグループ Aでな

い橋 
22 

C 4m以下の橋 
健全度 

1 

甚大な損傷で、安全確保に支

障となる恐れがあり、緊急対

策が必要。 

96 

 

 

 

 

事 後 保 全 型（従来手法） 

・劣化が進んでから補修を実施 

・対処療法的な補修、橋単体での計画 

・老朽橋の増加で橋の健全度が低下 

・老朽橋の増加で補修費が確保できない 

予 防 保 全 型 

・劣化進行前に補修し健全に保つ 

・計画的な補修計画 

・各橋梁健全度把握による安全性確保 

・計画的補修計画による補修費平準化 

転
換 
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5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期 

今後１０年間の点検時期及び修繕内容・時期を様式１－２に示す。 

 

 

6. 新技術の活用の方針 

1) 新技術活用の検討 

継続的に適正な維持管理を実施していくためには、点検の効率化や高度化、また費

用の縮減などへの積極的な取り組みが必要です。 

令和３年度に実施する点検より、新技術の活用を実施します。 

また点検・修繕に係る新たな新技術の活用についても検討を実施します。 

 

2) 新技術活用による費用縮減効果 

点検対象となる全橋梁 234橋のうち新技術の適用が可能（橋長 5ｍ以下の橋梁）な 122

橋について、新技術の活用を重点的に検討し、点検の１巡（5 年サイクル）において、

従来技術を活用した場合と比較して、約 2,000万円の費用縮減を目指します。 

 

 

7. 短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果 

1) 橋梁の集約化・撤去 

    集約撤去については、過疎部における余剰施設に対して積極的に進め、コスト縮減

を検討する必要があると考えていますが、本市は市域の約８割が市街地で形成され、

人口分布をみても過疎となっている地域は存在していません。 

     この特徴を踏まえ橋梁の集約化・撤去について検討した結果、市民の利便性や、橋

梁が果たす地域住民のつながりを確保する必要があることから、集約・廃止を現時点

で進めていくことは市政運営上困難であると判断しています。しかしながら、今後想

定される人口減少が進む段階においては、市街地縁辺部において積極的に検討してい

く必要があると考えています。 

 

  2）新技術の活用 

 令和３年度から令和６年度に実施するＮ＝199橋の点検において、そのうち 122橋

にＡＩ診断システムを活用することにより、従来技術により実施した場合と比較して

1,830万円程度のコスト縮減を目指します。 
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7. 長寿命化修繕計画による効果 

事後保全型から予防保全型維持管理へと転換することにより、維持修繕に要する費用

は、今後 100 年間で約 80 億円から約 40 億円となり 40 億円（5 割）の縮減ができると

見込まれます。また、計画的な修繕計画とすることで年度毎の予算の平準化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事後保全型から予防保全型維持管理へと転換することにより、健全度をより良い状態

に保つことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予防保全により 5 割縮減 

予算ピークを平準化 

予防保全で安全性確保 
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8. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

○計画策定担当部署 

 

 野々市市 建設部 土木課  TEL 076－227－6086 

                 FAX 076－227－6253 

 

○意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

 

金沢工業大学 工学部 環境土木工学科 教授 宮里心一 

 

 



【様式1-2】　5.対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

(2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029)

1 野代橋 １級 1級幹線泉野・野々市線 7.70 2006 13 2020 Ⅰ 2025 BOX橋 点検 点検

2 木呂川橋 １級 1級幹線布水中学校線 24.60 1984 35 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

3 １号橋(0008) １級 1級幹線押野稲荷線 2.30 1980 39 2019 Ⅱ 2024 RC橋 点検 点検

4 1号橋(0009) １級 1級幹線本町2丁目小学校線 4.40 1980 39 2019 Ⅱ 2024 BOX橋 点検 点検

5 木呂場橋 １級 1級幹線本町2丁目小学校線 5.20 1953 66 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

6 富樫橋 １級 1級幹線高尾・下林線 7.70 1981 38 2020 Ⅰ 2025 RC橋 点検 点検

7 3号橋(0015) １級 1級幹線高尾下林線 2.50 1982 37 2019 Ⅰ 2024 BOX橋 点検 点検

8 授願橋 １級 1級幹線高尾・下林線 6.35 1979 40 2020 Ⅰ 2025 RC橋 点検 点検

9 1号橋(0017) １級 1級幹線堀内・上林線 10.70 1969 50 2018 Ⅱ 2023 PC橋 点検 点検

10 1号橋(0018) １級 1級幹線太平寺・上林線 4.00 1986 33 2020 Ⅰ 2025 RC橋 点検 点検

11 1号橋(0023) １級 1級幹線清金福正寺線 5.00 1986 33 2021 Ⅱ 2026 RC橋 点検 点検

12 2号橋(0024) １級 1級幹線清金・福正寺線 2.30 1986 33 2020 Ⅰ 2025 RC橋 点検 点検

13 往来橋 １級 1級幹線新庄・上林線 9.50 1994 25 2020 Ⅱ 2025 PC橋 点検 点検 ひび割れ注入
主桁ASR
ひび割れ

14 2号橋(0026) １級 1級幹線新庄・上林線 5.70 1986 33 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

15 1号橋(0027) ２級 2級幹線本町2丁目丸木線 4.70 1986 33 2019 Ⅰ 2024 BOX橋 点検 点検

16 1号橋(0028) ２級 2級幹線野々市工大前駅通り線 2.30 1986 33 2021 Ⅰ 2026 BOX橋 点検 点検

17 御所橋 ２級 2級幹線野々市工大前駅通り線 29.67 1972 47 2021 Ⅱ 2026 M橋 点検 ひび割れ注入 ひび割れ注入 点検 床版ひび割れ

18 1号橋(0030) ２級 2級幹線高尾堀内線 3.20 2009 10 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

19 かわいぐち橋 ２級 2級幹線高尾堀内線 8.25 1993 26 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

20 4号橋(0033) その他 幹線白山扇が丘線 5.35 2009 10 2019 Ⅱ 2024 RC橋 点検 点検

21 5号橋(0034) その他 幹線白山扇が丘線 2.20 2009 10 2021 Ⅰ 2026 BOX橋 点検 点検

22 おおぎ橋 ２級 2級幹線太平寺・三馬線 30.10 1988 31 2021 Ⅰ 2026 PC橋 点検 点検

23 寺乃腰橋 その他 太平寺41号線 6.10 1994 25 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

24 2号橋(0039) その他 堀内線32号線 4.70 1993 26 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

25 ３号橋(0040) ２級 2級幹線太平寺蓮花寺線 4.50 1986 33 2017 Ⅰ 2022 RC橋 点検 点検

26 1号橋(0041) その他 幹線押越押野線 4.40 1977 42 2021 Ⅱ 2026 RC橋 点検 点検

27 太子橋 その他 幹線　横宮押野線 11.40 1984 35 2021 Ⅰ 2026 PC橋 点検 点検

28 1号橋(0043) ２級 幹線本町1丁目線 2.35 1986 33 2021 Ⅱ 2026 RC橋 点検 点検

29 1号橋(0044) その他 幹線本町3丁目住吉線 5.20 1986 33 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

30 1号橋(0045) その他 幹線菅原矢作線 3.70 1986 33 2019 Ⅱ 2024 RC橋 点検 点検

31 1号橋(0047) その他 幹線田尻下林線 4.00 1986 33 2021 Ⅱ 2026 RC橋 点検 点検

32 １号橋(0048) その他 幹線下林清金線 4.50 1986 33 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

33 1号橋(0049) その他 幹線上林新庄線 7.30 2006 13 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

34 2号橋(0052) その他 幹線二日市徳用線 2.90 2005 14 2021 Ⅰ 2026 BOX橋 点検 点検

35 1号橋(0053) その他 準幹線徳用三日市線 2.80 2008 11 2021 Ⅰ 2026 BOX橋 点検 点検

36 1号橋(0058) その他 準幹線本町2丁目西線 5.09 1986 33 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

37 1号橋(0059) その他 準幹線本町2丁目東線 5.20 1986 33 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

38 中木呂場橋 その他 準幹線若松本町1丁目線 12.20 2010 9 2019 Ⅰ 2024 PC橋 点検 点検

39 1号橋(0061) その他 準幹線本町3丁目北線 4.70 1978 41 2021 Ⅰ 2026 BOX橋 点検 点検

40 1号橋(0062) その他 準幹線太平寺本町２丁目線 3.40 1990 29 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

41 ３号橋(0064) その他 準幹線太平寺本町2丁目線 6.60 1986 33 2019 Ⅰ 2024 PC橋 点検 点検

42 4号橋(0065) その他 準幹線太平寺本町2丁目線 5.10 1979 40 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

43 1号橋(0066) その他 準幹線太平寺白山線 4.65 1986 33 2021 Ⅱ 2026 RC橋 点検 点検

44 ３号橋(0068) その他 準幹線太平寺白山線 8.20 1986 33 2019 Ⅰ 2024 PC橋 点検 点検

45 1号橋(0069) その他 準幹線住吉扇が丘線 2.50 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

46 1号橋(0070) その他 準幹線菅原北線 4.90 1986 33 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

47 1号橋(0071) その他 準幹線菅原南線 4.40 1986 33 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

48 1号橋(0072) その他 準幹線三納矢作線 2.50 1989 30 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

49 ２号橋(0073) その他 準幹線三納矢作線 6.60 1989 30 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

50 柿の木橋 その他 準幹線　中林新庄線 10.70 1986 33 2020 Ⅱ 2025 PC橋 点検 点検

51 1号橋(0076) その他 本町1丁目2号線 6.65 1981 38 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

52 1号橋(0077) その他 本町1丁目4号線 6.65 1979 40 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

53 1号橋(0078) その他 本町1丁目9号線 5.10 1980 39 2019 Ⅱ 2024 RC橋 点検 点検

54 1号橋(0079) その他 本町1丁目線15号線 2.90 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

55 1号橋(0080) その他 本町2丁目1号線 5.10 1978 41 2018 Ⅰ 2023 RC橋 点検 点検

56 １号橋(0085) その他 本町4丁目3号線 2.00 1986 33 2020 Ⅰ 2025 RC橋 点検 点検

57 １号橋(0086) その他 本町5丁目9号線 2.60 1986 33 2020 Ⅰ 2025 BOX橋 点検 点検

58 1号橋(0087) その他 本町6丁目6号線 3.80 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

59 堂の口橋 その他 若松町11号線 11.70 1997 22 2021 Ⅰ 2026 PC橋 点検 点検

60 1号橋(0091) その他 住吉町4号線 5.00 1986 33 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

点検結
果

（判定区分）

NO 橋梁名
道路
種別

路線名
次回点
検年度

上部
構造

対策の内容・時期

備考
(主な損傷)

橋長
（ｍ）

架橋
年度

供用
年数

最新点
検年次



【様式1-2】　5.対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

(2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029)

点検結
果

（判定区分）

NO 橋梁名
道路
種別

路線名
次回点
検年度

上部
構造

対策の内容・時期

備考
(主な損傷)

橋長
（ｍ）

架橋
年度

供用
年数

最新点
検年次

61 1号橋(0092) その他 住吉町7号線 2.20 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

62 1号橋(0095) その他 三納8号線 2.50 1986 33 2018 Ⅱ 2023 BOX橋 点検 点検

63 1号橋(0096) その他 三納13号線 2.70 2003 16 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

64 2号橋(0097) その他 三納13号線 4.00 2007 12 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

65 1号橋(0098) その他 三納15号線 6.50 1986 33 2019 Ⅰ 2024 PC橋 点検 点検

66 1号橋(0101) その他 位川5号線 2.60 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

67 1号橋(0102) その他 位川9号線 2.40 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

68 1号橋(0104) ２級 太平寺28号線 2.20 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

69 1号橋(0105) その他 位川11号線 2.50 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

70 1号橋(0106) その他 清金1号線 4.70 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

71 1号橋(0107) その他 清金11号線 3.80 1986 33 2021 Ⅱ 2026 RC橋 点検 点検

72 1号橋(0108) その他 清金15号線 3.60 1986 33 2021 Ⅱ 2026 RC橋 点検 点検

73 1号橋(0109) その他 清金16号線 3.80 1986 33 2021 Ⅱ 2026 RC橋 点検 点検

74 1号橋(0110) その他 末松7号線 3.70 1986 33 2021 Ⅰ 2026 BOX橋 点検 点検

75 1号橋(0111) その他 末松12号線 4.20 1986 33 2021 Ⅱ 2026 RC橋 点検 点検

76 1号橋(0112) その他 末松14号線 3.80 1986 33 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

77 1号橋(0113) その他 太平寺27号線 2.60 1977 42 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

78 1号橋(0114) その他 太平寺28号線 2.55 1977 42 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

79 1号橋(0115) その他 太平寺29号線 2.55 1977 42 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

80 1号橋(0116) その他 太平寺38号線 3.20 1977 42 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

81 1号橋(0117) その他 太平寺40号線 3.20 1977 42 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

82 2号橋(0118) その他 太平寺40号線 2.60 1980 39 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

83 1号橋(0119) その他 粟田1号線 5.60 1986 33 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

84 1号橋(0120) その他 粟田3号線 4.90 1986 33 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

85 １号橋(0122) その他 粟田33号線 7.00 1986 33 2019 Ⅰ 2024 PC橋 点検 支承交換 支承交換 点検 支承の機能障害

86 1号橋(0123) その他 下林5号線 6.00 1986 33 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

87 1号橋(0124) その他 下林6号線 6.30 1980 39 2020 Ⅰ 2025 RC橋 点検 点検

88 1号橋(0125) その他 下林9号線 6.30 1980 39 2020 Ⅰ 2025 RC橋 点検 点検

89 1号橋(0126) その他 下林11号線 6.30 1979 40 2020 Ⅱ 2025 RC橋 点検 点検

90 1号橋(0127) その他 下林14号線 6.30 1979 40 2020 Ⅰ 2025 RC橋 点検 点検

91 1号橋(0128) その他 藤平田1号線 2.10 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

92 1号橋(0129) その他 藤平田5号線 2.30 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

93 1号橋(0130) その他 中林2号線 5.70 1986 33 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

94 1号橋(0131) その他 中林10号線 2.80 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

95 1号橋(0132) その他 中林15号線 2.90 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

96 1号橋(0133) その他 中林20号線 2.80 1986 33 2021 Ⅱ 2026 RC橋 点検 点検

97 1号橋(0134) その他 中林22号線 3.10 1986 33 2021 Ⅱ 2026 RC橋 点検 点検

98 1号橋(0135) その他 中林24号線 5.00 1986 33 2021 Ⅱ 2026 RC橋 点検 点検

99 1号橋(0136) その他 中林25号線 2.80 1986 33 2021 Ⅱ 2026 RC橋 点検 点検

100 1号橋(0137) その他 中林26号線 3.10 1986 33 2021 Ⅱ 2026 RC橋 点検 点検

101 1号橋(0138) その他 上林2号線 3.40 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

102 1号橋(0139) その他 上林6号線 3.60 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

103 1号橋(0140) その他 上林17号線 7.00 1986 33 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

104 1号橋(0145) その他 堀内町1号線 3.00 1986 33 2021 Ⅰ 2026 BOX橋 点検 点検

105 1号橋(0147) その他 堀内町13号線 4.80 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

106 1号橋(0148) その他 堀内町14号線 3.30 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

107 1号橋(0149) その他 堀内町16号線 2.90 1986 33 2021 Ⅱ 2026 RC橋 点検 点検

108 1号橋(0151) その他 堀内町18号線 6.10 1981 38 2020 Ⅰ 2025 RC橋 点検 点検

109 1号橋(0152) その他 三日市町７号線 3.00 2006 13 2021 Ⅰ 2026 BOX橋 点検 点検

110 1号橋(0153) その他 三日市町10号線 3.00 1986 33 2021 Ⅰ 2026 BOX橋 点検 点検

111 徳用町13号線1号橋 その他 徳用町13号線 4.50 1986 33 2021 Ⅰ 2026 BOX橋 点検 点検

112 ２号橋(0155) その他 徳用町13号線 3.60 1986 33 2019 Ⅱ 2024 RC橋 更新 点検 点検 主桁鉄筋露出

113 1号橋(0156) その他 柳町2号線 2.20 1981 38 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

114 1号橋(0157) その他 柳町7号線 2.50 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

115 ２号橋(0161) その他 押野町3号線 2.80 1983 36 2019 Ⅰ 2024 BOX橋 点検 点検

116 1号橋(0162) その他 押野町8号線 2.45 1980 39 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

117 1号橋(0163) その他 押野町9号線 2.20 1980 39 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

118 2号橋(0164) その他 押野町9号線 2.60 1980 39 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

119 1号橋(0165) その他 押野町10号線 2.45 1980 39 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

120 1号橋(0166) その他 押野町11号線 2.65 1980 39 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検
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121 1号橋(0167) その他 押野町14号線 3.48 1984 35 2021 Ⅰ 2026 BOX橋 点検 点検

122 1号橋(0168) その他 押野町25号線 2.65 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

123 1号橋(0169) その他 押野町39号線 2.30 1987 32 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

124 1号橋(0170) その他 押野町42号線 2.10 1986 33 2021 Ⅰ 2026 RC橋 点検 点検

125 10号橋(0171) その他 押野町53号線 11.50 1983 36 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

126 中の橋 その他 押野町55号線 11.20 1984 35 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

127 1号橋(0173) その他 押野町66号線 3.20 1980 39 2017 Ⅰ 2022 RC橋 点検 点検

128 1号橋(0175) その他 御経塚町37号線 3.20 1994 25 2017 Ⅰ 2022 RC橋 点検 点検

129 １号橋(0176) その他 御経塚町6号線 7.40 1976 43 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

130 １号橋(0177) その他 御経塚8号線 7.00 1976 43 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

131 まほろ橋 その他 御経塚12号線 7.40 1995 24 2019 Ⅱ 2024 PC橋 点検 ひび割れ注入 点検 主桁遊離石灰

132 1号橋(0182) その他 御経塚町34号線 2.40 1986 33 2017 Ⅰ 2022 RC橋 点検 点検

133 1号橋(0183) その他 押越6号線 10.36 1998 21 2019 Ⅰ 2024 PC橋 点検 点検

134 2号橋(0185) その他 幹線若松新庄線 3.60 2007 12 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

135 1号橋(0186) その他 本町1丁目22号線 6.00 1987 32 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

136 双川橋 １級 1級幹線押野・稲荷線 29.70 1985 34 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

137 2号橋(0188) １級 １級幹線押野稲荷線 3.20 1987 32 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

138 やまいろばし １級 1級幹線押野・稲荷線 10.65 1987 32 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

139 瑞穂橋 １級 1級幹線押野・横川線 12.85 1983 36 2021 Ⅰ 2026 PC橋 点検 点検

140 1号橋(0192) その他 藤平田10号線 2.10 1989 30 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

141 2号橋(0193) その他 藤平田10号線 2.10 1989 30 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

142 1号橋(0194) その他 堀内町6号線 3.10 1990 29 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

143 1号橋(0195) その他 堀内町23号線 6.40 1990 29 2018 Ⅰ 2023 RC橋 点検 点検

144 1号橋(0196) その他 堀内町25号線 4.90 1990 29 2018 Ⅰ 2023 RC橋 点検 点検

145 二日市橋 １級 1級幹線二日市・矢木線 18.20 1990 29 2017 Ⅰ 2022 PC橋 点検 点検

146 紅橋 １級 1級幹線二日市・矢木線 16.30 1990 29 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

147 新川橋 その他 本町6丁目13号線 11.30 1991 28 2019 Ⅰ 2024 PC橋 点検 点検

148 堀の内橋 ２級 2級幹線　高尾堀内線 12.50 1991 28 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

149 2号橋(0203) ２級 2級幹線　高尾堀内線 5.00 1991 28 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

150 1号橋(0204) その他 白山町9号線 2.60 1991 28 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

151 1号橋(0205) その他 高橋町13号線 6.00 1989 30 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

152 力石橋 その他 準幹線　若松横宮線 11.80 1994 25 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

153 四塚橋 その他 準幹線稲荷若松線 9.85 2001 18 2019 Ⅰ 2024 PC橋 点検 点検

154 川向橋 その他 野代8号線 7.95 1992 27 2019 Ⅰ 2024 PC橋 点検 点検

155 1号橋(0209) １級 １級幹線泉野野々市線 5.60 1986 33 2018 Ⅱ 2023 BOX橋 点検 点検

156 1号橋(0210) その他 太平寺5号線 3.20 1986 33 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

157 1号橋(0211) その他 幹線本町2丁目菅原線 5.00 1990 29 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

158 1号橋(0212) その他 菅原町6号線 3.75 1986 33 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

159 6号橋(0213) その他 押野町2号線 11.40 1982 37 2021 Ⅰ 2026 PC橋 点検 点検

160 北梨橋 その他 押野町3号線 11.40 1982 37 2021 Ⅰ 2026 PC橋 点検 点検

161 蓬生橋 １級 1級幹線四十万・中林線 9.30 1992 27 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

162 1号橋(0218) その他 藤平田11号線 3.40 2002 17 2018 Ⅰ 2023 RC橋 点検 点検

163 １号橋(0219) その他 矢作26号線 6.50 1986 33 2019 Ⅰ 2024 PC橋 点検 点検

164 １号橋(0220) その他 白山町11号線 8.20 1997 22 2019 Ⅰ 2024 PC橋 点検 点検

165 2号橋(0221) １級 1級幹線額谷・末松線 6.05 1997 22 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

166 1号橋(0222) １級 1級幹線額谷末松線 3.30 1997 22 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

167 3号橋(0223) １級 1級幹線額谷・末松線 4.60 1997 22 2020 Ⅰ 2025 RC橋 点検 点検

168 花草橋 その他 新庄73号線 10.40 1994 25 2019 Ⅰ 2024 PC橋 点検 点検

169 4号橋(0225) １級 1級幹線太平寺・上林線 7.00 1986 33 2020 Ⅰ 2025 RC橋 点検 点検

170 1号橋(0226) その他 中林9号線 2.40 1986 33 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

171 御経塚橋 １級 1級幹線疋田・御経塚線 7.60 1993 26 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

172 要橋 その他 幹線若松新庄線 80.80 1993 26 2018 Ⅰ 2023 M橋 点検 点検

173 ３号橋(0229) その他 新庄46号線 6.30 1986 33 2019 Ⅰ 2024 PC橋 点検 点検

174 宮ノ下橋 その他 新庄50号線 9.35 1993 26 2019 Ⅰ 2024 PC橋 点検 点検

175 1号橋(0231) その他 御経塚町51号線 7.90 1994 25 2019 Ⅰ 2024 PC橋 点検 点検

176 曙橋 その他 二日市町24号線 9.20 1994 25 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

177 茜橋 その他 御経塚町48号線 7.60 1993 26 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

178 谷橋 その他 御経塚町58号線 7.60 1993 26 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

179 結の橋 その他 御経塚町59号線 8.30 1993 26 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

180 3号橋(0236) ２級 2級幹線高尾堀内線 4.60 2009 10 2019 Ⅰ 2024 BOX橋 点検 点検



【様式1-2】　5.対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

(2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029)

点検結
果

（判定区分）

NO 橋梁名
道路
種別

路線名
次回点
検年度

上部
構造

対策の内容・時期

備考
(主な損傷)

橋長
（ｍ）

架橋
年度

供用
年数

最新点
検年次

181 1号橋(0237) その他 白山町14号線 8.20 1998 21 2020 Ⅰ 2025 PC橋 点検 点検

182 3号橋(0238) その他 幹線若松新庄線 7.70 1989 30 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

183 1号橋(0239) その他 幹線末松徳光線 3.80 1999 20 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

184 1号橋(0240) その他 本町1丁目24号線 6.65 2002 17 2019 Ⅱ 2024 RC橋 点検 ひび割れ注入 点検
主桁ひび割れ

遊離石灰

185 1号橋(0241) その他 本町1丁目28号線 6.65 2002 17 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

186 追分橋 その他 幹線田中堀内線 8.40 1998 21 2017 Ⅰ 2022 PC橋 点検 点検

187 2号橋(0243) その他 幹線田中堀内線 2.30 2002 17 2018 Ⅱ 2023 BOX橋 点検 点検

188 3号橋(0244) その他 幹線田中堀内線 2.90 2002 17 2018 Ⅱ 2023 BOX橋 点検 点検

189 番田橋 その他 扇が丘25号線 11.10 1989 30 2021 Ⅰ 2026 PC橋 点検 点検

190 大湯橋 その他 扇が丘25号線 26.70 1989 30 2017 Ⅰ 2022 PC橋 点検 点検

191 1号橋(0247) その他 準幹線中林新庄線 5.20 1986 33 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

192 1号橋(0248) その他 扇が丘26号線 2.80 2002 17 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

193 富樫大橋 ２級 2級幹線高尾堀内線 25.20 1999 20 2017 Ⅰ 2022 PC橋 点検 点検

194 城谷川橋 ２級 2級幹線高尾堀内線 18.40 1999 20 2017 Ⅰ 2022 PC橋 点検 点検

195 1号橋(0251) その他 住吉14号線 16.00 2000 19 2017 Ⅱ 2022 PC橋 点検 ひび割れ注入 点検 主桁ひび割れ

196 1号橋(0252) その他 扇が丘31号線 16.00 2000 19 2017 Ⅱ 2022 PC橋 点検 ひび割れ注入 点検 主桁ひび割れ

197 1号橋(0253) その他 押野4号線 9.00 1986 33 2017 Ⅰ 2022 PC橋 点検 点検

198 3号橋(0254) ２級 2級幹線本町新庄線 3.40 2002 17 2017 Ⅰ 2022 BOX橋 点検 点検

199 1号橋(0255) その他 粟田87号線 4.40 2007 12 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

200 1号橋(0256) その他 粟田89号線 3.60 2007 12 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

201 1号橋(0257) その他 粟田90号線 3.60 2007 12 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

202 1号橋(0258) その他 粟田91号線 4.35 2007 12 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

203 1号橋(0259) その他 郷町3号線 3.00 1986 33 2017 Ⅱ 2022 RC橋 点検 点検

204 宮乃浦橋 １級 1級幹線　四十万中林線 16.20 2013 6 2017 Ⅰ 2022 PC橋 点検 点検

205 1号橋(0261) その他 幹線清金中林線 3.50 2010 9 2017 Ⅰ 2022 RC橋 点検 点検

206 2号橋(0262) その他 幹線清金中林線 5.60 2010 9 2017 Ⅱ 2022 PC橋 点検 ひび割れ注入 点検
主桁ASR
ひび割れ

207 1号橋(0263) その他 幹線末松上林線 3.70 2010 9 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

208 1号橋(0264) その他 幹線末松線 4.60 2002 17 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

209 2号橋(0265) その他 幹線末松上林線 4.70 2010 9 2017 Ⅱ 2022 RC橋 点検 点検

210 1号橋(0266) その他 上林20号線 5.70 1990 29 2017 Ⅰ 2022 RC橋 点検 点検

211 2号橋(0267) その他 上林20号線 7.00 1990 29 2017 Ⅰ 2022 RC橋 点検 点検

212 1号橋(0268) その他 粟田110号線 3.10 2007 12 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

213 1号橋(0269) その他 粟田92号線 3.40 2004 15 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

214 1号橋(0270) その他 三納26号線 2.60 2006 13 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

215 1号橋(0271) １級 １級幹線二日市田中線 9.20 2007 12 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

216 2号橋(0272) １級 １級幹線二日市田中線 3.00 2007 12 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

217 3号橋(0273) １級 1級幹線　二日市田中線 8.40 2006 13 2017 Ⅰ 2022 BOX橋 点検 点検

218 1号橋(0274) その他 幹線　二日市徳用線 8.40 2006 13 2017 Ⅰ 2022 BOX橋 点検 点検

219 1号橋(0275) その他 三日市町35号線 2.70 2008 11 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

220 1号橋(0276) その他 三日市町37号線 2.90 2008 11 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

221 1号橋(0277) その他 三日市町36号線 3.10 2008 11 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

222 幹線二日市三日市線1号橋 その他 幹線二日市三日市線 8.60 2009 10 2018 Ⅰ 2023 PC橋 点検 点検

223 準幹線郷徳用線1号橋 その他 準幹線郷徳用線 6.70 2007 12 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

224 三日市町5号線1号橋 その他 三日市町５号線 2.90 2008 11 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

225 三日市町26号線1号橋 その他 三日市町26号線 3.00 2007 12 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

226 二日市町28号線1号橋 その他 二日市町28号線 12.40 2010 9 2018 Ⅰ 2023 PC橋 点検 点検

227 二日市町40号線1号橋 その他 二日市町40号線 3.60 2008 11 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

228 二日市町41号線1号橋 その他 二日市町41号線 3.60 2008 11 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

229 郷町14号線1号橋 その他 郷町14号線 6.30 2004 15 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

230 郷町20号線1号橋 その他 郷町20号線 7.30 2010 9 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

231 幹線若松新庄線　4号橋 その他 幹線若松新庄線 6.35 1989 30 2017 Ⅰ 2022 RC橋 点検 点検

232 二日市町2号線1号橋 その他 二日市町2号線 6.00 2014 5 2018 Ⅰ 2023 BOX橋 点検 点検

233 四十万田橋 その他 幹線新庄南線 16.10 2017 2 2019 Ⅰ 2024 PC橋 点検 点検

234 １号橋(0290) その他 幹線下林上林線 7.20 2019 0 2019 Ⅰ 2024 RC橋 点検 点検

0.0 0.0 0.6 0.3 6.5 0.8 0.7 0.6 1.0 0.3 10.8今後の修繕・事業費( 千万円)
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