

地方創生関連交付金等（平成 30 年度）の効果検証について

地方創生推進交付金に係る評価（野々市市単独での評価）

1) 交付対象事業の名称等			
交付対象事業の名称	事業タイプ	推進交付金 対象事業総額	事業実施期間
「自分のまちは自分で守る」地域の絆を活かした地域の安全向上事業	横展開タイプ	67,000 千円	地域再生計画認定の日から、平成 31 年 3 月 31 日（3ヶ年度）
30 年度推進交付金事業総額	30 年度推進交付金申請額	担当部署	
10,017 千円	4,087 千円（対象事業額の 1/2）	環境安全課 介護長寿課	

野々市市創生総合戦略推進会議の評価		総合戦略の位置付け
事業の評価		
<input type="checkbox"/> ののいち創生総合戦略の K P I 達成に 有効であった	<input type="checkbox"/> ののいち創生総合戦略の K P I 達成に 有効とは言えない	基本戦略 3 “まち”と“ひと”のつながりを創る ～地域・広域連携によるまちの基盤充実～ 施策 3-2 安心な暮らしの確保 1 高齢者が安心して暮らせる地域の構築 2 人口減少に対応した地域組織の充実強化

2) 交付対象事業の概要
地域の安全向上の核となる新たな組織を設立する。この新組織を設立するための準備として、防災情報の啓発や防災力向上に関する事業を実施する。拠点避難所の環境整備、外国人向け防災ハンドブック作成などを行う。これらの準備が整い次第、地域の安全向上を担う新組織を設立することを計画している。 また、高齢者に対し日常の助け合いを充実するとともに、地域の課題を自分たちで解決していく仕組みづくりに取り組むことで、防災、防犯の意識がめばえるとともに、本市への誇りや愛着を持つ市民が増加し、新たな地域コミュニティの構築や地域の活性化が図ることができる。

3) 実施内容			
<ul style="list-style-type: none"> ○外国人向け野々市市防災情報啓発事業 英語を併記した避難所看板の設置 ○拠点避難所防災力向上事業 災害用備蓄品（組立式トイレ等）購入 自主防災組織資機材整備事業補助 自主防災組織リーダー（防災士）育成 	 <p>避難所看板 (英語表記)</p>	 <p>自主防災組織資機材 を用いた独自訓練</p>	 <p>野々市市総合防災訓練にて 参加者にアドバイスをする防災士</p>

4) 交付対象事業の重要業績評価指標（K P I）と実績値〔達成率：H30 実績値÷H30 目標値〕							
K P I ①	自主防災組織が行う防災訓練の開催割合						
	事業開始前	H30（最終）目標値	H30 実績値	H30（最終）達成率			
	21.3%	74.0%	75.5%	102.0%			
K P I ②	消防団員数						
	事業開始前	H30（最終）目標値	H30 実績値	H30（最終）達成率			
	107 人	130 人	119 人	91.5%			
K P I ③	地域包括ケアシステム構築に携わる活動団体数						
	事業開始前	H30（最終）目標値	H30 実績値	H30（最終）達成率			
	0 団体	10 団体	7 団体	70.0%			
事業の効果							
<input type="checkbox"/>	地方創生に非常に効果的であった (達成率 100%)	<input checked="" type="checkbox"/>	地方創生に相当程度効果があった (達成率 80%以上～100%未満)	<input type="checkbox"/>	地方創生に効果があった (達成率 50%以上～80%未満)	<input type="checkbox"/>	地方創生に効果がなかった (達成率 50%未満)

5) 実績値を踏まえた今後の方針	
今後の方針	<input type="checkbox"/> 追加等更に発展させる <input type="checkbox"/> 事業内容の見直し（改善） <input type="checkbox"/> 事業の継続 <input type="checkbox"/> 事業の継続の中止 <input checked="" type="checkbox"/> 予定通り事業を終了
	(理由) 地域住民を中心とした防災訓練や自主防災組織の育成により、地域住民の防災意識が高まり、防災士や町内会役員が主体となった避難区ごとの防災会が設立された。その結果、市が主体となった新組織を設立せず、当初の目標を達成することができた。

地方創生推進交付金に係る評価（県全体での評価）

1) 交付対象事業の名称等			
交付対象事業の名称	事業タイプ	推進交付金対象事業額	担当部署
百万石の伝統を活かした文化・観光プロジェクト	県広（連携）	400 千円	地域振興課

野々市創生総合戦略推進会議の評価	
事業の評価	
<input type="checkbox"/> ののいち創生総合戦略の K P I 達成に有効であった	<input type="checkbox"/> ののいち創生総合戦略の K P I 達成に有効とは言えない

ののいち創生総合戦略の位置付け
基本戦略 1 しごとを創る ～野々市らしい産業の創出～
施策 1 - 2 地域の産業の再生と強化 2 観光の活性化等を通じた交流人口の増加

2) 交付対象事業の概要
<p>【全体事業概要】</p> <p>石川県と県内市町、金融機関等が連携して、本県が有する豊かな文化や伝統の魅力を体感できる旅行商品の造成支援や国内及び海外へのプロモーション活動を実施するとともに、こうした質の高い本物の文化を支え、発信する人材の育成に取り組むことによって、地域における魅力ある雇用の場の創出や交流人口の拡大を目指す。</p> <p>【野々市市関連事業概要】</p> <p>小松空港周辺 7 市町（金沢市、小松市、加賀市、白山市、能美市、野々市市、川北町）において、地域として誘客を促進したいと考える観光素材や地域の魅力を実感できる体験等の観光素材について、これらを組み込んだ旅行商品の造成・販売を支援することで、首都圏からの旅客を地域へ呼び込み、地域活性化・地域の魅力向上に繋げるもの。 あわせて、石川県の重要な交通基盤の 1 つである小松・羽田便の活性化を図る。</p>

3) 実施内容
<p>航空利用観光誘客促進事業（小松空港協議会）</p> <p>小松ー羽田便を利用し、宿泊を伴った体験等の観光素材を組み込んだ旅行商品の造成支援</p> <p>◇旅行パッケージ（野々市市に関係するもの）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【往復飛行機利用】レンタカー&特典付！1泊2日 等（オリオンツアー） （喜多家住宅の見学を提案） ・早春の古都金沢・世界遺産五箇山・白川郷 2 日間（阪急交通社） （旧魚住家住宅を見学）



(一部抜粋)

4) 交付対象事業の重要業績評価指標（K P I）と実績値		〔達成率：H30 実績値 ÷ H30 目標値〕					
K P I ①	石川県内への観光入り込み客数	事業開始前	H30 目標値	H30 実績値	H30 達成率		
		2,502 万人	2,688 万人	2,492 万人	92.7%		
K P I ②	兼六園周辺文化施設の年間入館者数	事業開始前	H30 目標値	H30 実績値	H30 達成率		
		75 万人	84 万人	110 万人	131.0%		
K P I ③	金沢港へのクルーズ船寄港数	事業開始前	H30 目標値	H30 実績値	H30 達成率		
		18 本	26 本	47 本	180.8%		
事業の効果							
<input type="checkbox"/>	地方創生に非常に効果的であった (達成率 100%)	<input checked="" type="checkbox"/>	地方創生に相当程度効果があった (達成率 80%以上～100%未満)	<input type="checkbox"/>	地方創生に効果があった (達成率 50%以上～80%未満)	<input type="checkbox"/>	地方創生に効果がなかった (達成率 50%未満)

5) 実績値を踏まえた今後の方針		
今後の方針	<input type="checkbox"/> 追加等更に発展させる	(理由) 地域への誘客を促進する取り組みを引き続き行い、更なる地域活性化・地域の魅力向上に繋げることに合わせて、小松空港の利便性を維持するため新たな利用者の確保と現在の利用者の継続した利用を他の市町と連携して図っていく必要があるため、今後も事業を継続する。
	<input type="checkbox"/> 事業内容の見直し（改善）	
	<input checked="" type="checkbox"/> 事業の継続	
	<input type="checkbox"/> 事業の継続の中止	
	<input type="checkbox"/> 予定通り事業を終了	



地方創生推進交付金に係る評価（野々市市単独での評価）

1) 交付対象事業の名称等			
交付対象事業の名称	事業タイプ	推進交付金対象事業総額	事業実施期間
旧北国街道を舞台とした「野々市版コミュニティ・リビング」創出プロジェクト	横展開タイプ	46,430 千円	地域再生計画認定の日から、平成 32 年 3 月 31 日（3ヶ年度）
30 年度推進交付金 交付対象事業額	30 年度推進交付金申請額（対象事業額の 1/2）		担当部署
20,652 千円	10,326 千円		地域振興課 市民協働課 生涯学習課

野々市創生総合戦略推進会議の評価	
事業の評価	
<input type="checkbox"/> ののいち創生総合戦略の K P I 達成に有効であった	<input type="checkbox"/> ののいち創生総合戦略の K P I 達成に有効とは言えない

総合戦略の位置付け
基本戦略 1 しごとを創る ～野々市らしい産業の創出～
施策 1-2 地域産業の再生と強化
1-2-1 6 次産業化支援と特産品のブランドの育成
1-2-2 観光の活性化等を通じた交流人口の増加
1-2-3 中心市街地の活性化

2) 交付対象事業の概要
中心市街地の都市再生を目的に推進している野々市中央地区整備事業の集大成として、平成 31 年 4 月に「にぎわいの里ののいち カミーノ」が開館した。「旧北国街道を舞台とした「野々市版コミュニティ・リビング」創出プロジェクト」では、この「にぎわいの里ののいち カミーノ」や「学びの杜ののいち カレード」といった拠点施設を北国街道でつなぎ、エリア全体としてまちづくりや市民活動の担い手の育成、特産品の開発及び観光振興、市民主体の事業企画の推進に取り組むことで、にぎわいを創出して交流人口を増やし、定住人口の増加及び産業の振興につながる本市の創生をめざす。

3) 実施内容	
<ul style="list-style-type: none"> ○石川県立大学との連携による特産品の開発研究 <ul style="list-style-type: none"> ・市花木である椿の葉を活用したお茶・市特産品であるヤーコン ○まち・ひと・にぎわいセミナーの開催（全 3 回） ○観光 PR パンフレットの製作 ○野々市ブランド認定制度の確立及び認定 ○ファシリテーター養成講座の開催 ○市民活動支援に関する研究及びアドバイザー業務 ○事業企画推進員の公募及び養成講座 	
 <p>ファシリテーター養成講座</p>	 <p>観光 PR パンフレット</p>

4) 交付対象事業の重要業績評価指標（K P I）と実績値								
〔達成率・・・・・H30 実績値÷H30 目標値〕								
最終年度に対する進捗率・・・・・K P I ②は H30 実績値÷R1 目標値								
K P I ①③は (H29 実績値+H30 実績値) ÷ (3 力年の目標値 (増加分) の合計)〕								
K P I ①	休日の滞在人口（人） 【事業開始前】 41,777 人 → 【令和元年度】 45,000 人							
	事業開始前	H29 実績値	H30 実績値	H30 達成率	H29 目標値 (増加分)	H30 目標値 (増加分)	R1 目標値 (増加分)	最終年度 (R1) に対する進捗率
	41,777 人	821 人	1,756 人	175.6%	223 人	1,000 人	2,000 人	80.0%
K P I ②	まちづくりを促進するファシリテーター養成講座の受講者が企画した事業数（件） 【事業開始前】 1 件 → 【令和元年度】 5 件							
	事業開始前	H29 実績値	H30 実績値	H30 達成率	H29 目標値 (増加分)	H30 目標値 (増加分)	R1 目標値 (増加分)	最終年度 (R1) に対する進捗率
	1 件	0 件	6 件	200%	3 件	3 件	5 件	54.5%
K P I ③	野々市市観光物産協会会員（人） 【事業開始前】 135 人 → 【令和元年度】 160 人							
	事業開始前	H29 実績値	H30 実績値	H30 達成率	H29 目標値 (増加分)	H30 目標値 (増加分)	R1 目標値 (増加分)	最終年度 (R1) に対する進捗率
	135 人	11 人	21 人	210%	5 人	10 人	10 人	128.0%
事業の効果								
<input checked="" type="checkbox"/>	地方創生に非常に効果的であった (達成率 100%)	<input type="checkbox"/>	地方創生に相当程度効果があった (達成率 80%以上～100%未満)	<input type="checkbox"/>	地方創生に効果があった (達成率 50%以上～80%未満)	<input type="checkbox"/>	地方創生に効果がなかった (達成率 50%未満)	

5) 実績値を踏まえた今後の方針	
今後の方針 <input type="checkbox"/> 追加等更に発展させる <input type="checkbox"/> 事業内容の見直し (改善) <input checked="" type="checkbox"/> 事業の継続 <input type="checkbox"/> 事業の継続の中止 <input type="checkbox"/> 予定通り事業を終了	(理 由) 市民活動や観光 PR の拠点としての「にぎわいの里ののいち カミーノ」を活用したイベントを今後も継続して開催することで、本事業の認知度向上を更に高める。また事業企画推進員や養成講座の受講者による企画を推進し、本市の更なるにぎわい創出につなげていく。今後も継続して庁内や関係団体との連携を強化しながら、目標の達成をめざす。

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る評価（野々市市単独での評価）

1) 対象事業の名称等			
対象事業の名称	事業分野	事業総額	事業実施期間
賑わい創出による創業マインドの育成計画	企業誘致・起業支援	136,042 千円	地域再生計画認定の日から、令和2年3月31日（3ヶ年度）
30年度事業費	30年度寄附総額	担当部署	
58,496 千円	11,000 千円	産業振興課 生涯学習課	

野々市市創生総合戦略推進会議の評価	
事業の評価	
<input type="checkbox"/> ののいち創生総合戦略の KPI 達成に有効であった	<input type="checkbox"/> ののいち創生総合戦略の KPI 達成に有効とは言えない


ののいち創生総合戦略の位置付け
基本戦略1 しごとを創る～野々市らしい産業の創出～ 施策1-1 次代を担う産業の創出
基本戦略3 “まち”と“ひと”のつながりを創る～地域・広域連携によるまちの基盤充実～ 施策3-3 ふるさとづくりの推進

2) 交付対象事業の概要


本市は、図書館と市民学習センターを併設した「学びの杜ののいち カレード」を PFI の手法で整備しており、出会いと交流から賑わいを創出する市民活動拠点として活用している。カレードにおいては、創業に関する蔵書の配置や相談会、講座の開催など、市内における創業希望者から創業後間もない方を総合的に支援することで、市内外の集客を見込む。また、図書館の開館時間の拡大や広域の図書館との連携により、市内外の方を呼び込む。創業支援を中心に、市内外から人を呼び込み、人の魅力を広く伝え、しごとづくり、移住・定住につなげることをめざす。

3) 実施内容


- 図書の調達冊数 (H30.4~H31.3) 16,992 冊
(ビジネス支援図書、地域の課題解決に役立つ図書、児童図書、読み聞かせボランティアに役立つ図書等)
- 子どもの読書推進につながる取組み (H30.4~H31.3)
 - ・ おはなし会 78 回開催 参加者 2,000 人
- 地域の課題解決に役立つ情報を提供する取組み
 - ・ 市民歴史講座 5 回開催 参加者 136 人 (H30.4~H31.3)
- ボランティアの活用と学習活動の成果発表の機会を提供する取組み
 - ・ 「ののいち子ども読書の日」の読書イベント
5 回開催 ボランティア 23 人、参加者 123 人
- 創業支援事業
 - ・ 創業塾
 - ・ 創業セミナー



図書ボランティアによるおはなし会及び朗読会



創業塾の様子



創業セミナーの様子

4) 対象事業の重要業績評価指標 (KPI) と実績値		〔達成率 : H30 実績値 ÷ H30 目標値〕					
KPI ①	創業知識習得講座参加人数	事業開始前	H30 目標値	H30 実績値	H30 達成率		
		17 人	25 人	19 人	76.0%		
KPI ②	講座参加者のうち創業した人数	事業開始前	H30 目標値	H30 実績値	H30 達成率		
		0 人	5 人	6 人	120.0%		
KPI ③	市立図書館利用者数	事業開始前	H30 目標値	H30 実績値	H30 達成率		
		60,000 人	300,000 人	502,450 人	167.5%		
KPI ④	市外利用登録者数	事業開始前	H30 目標値	H30 実績値	H30 達成率		
		2,200 人	3,750 人	10,919 人	291.2%		
事業の効果							
<input type="checkbox"/>	地方創生に非常に効果的であった (達成率 100%)	<input checked="" type="checkbox"/>	地方創生に相当程度効果があった (達成率 80%以上~100%未満)	<input type="checkbox"/>	地方創生に効果があった (達成率 50%以上~80%未満)	<input type="checkbox"/>	地方創生に効果がなかった (達成率 50%未満)

5) 実績値を踏まえた今後の方針		
今後の方針	<input type="checkbox"/> 追加等更に発展させる	(理由) 「学びの杜ののいちカレード」との連携により、創業支援事業の効果をより高める図書館資料を充実させ、相乗効果を図っていく。 創業塾や創業セミナーを開催することで、創業について考えるきっかけや創業に必要な知識を学ぶ場を提供し、創業の実現につながっていると同時に、同じ志を持った仲間づくり・ネットワークづくりにもつながっている。当市の次代を担う创业者の掘り起こしや育成に取り組んでいくためにも、今後も事業を継続させる。
	<input type="checkbox"/> 事業内容の見直し (改善)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 事業の継続	
	<input type="checkbox"/> 事業の継続の中止	
	<input type="checkbox"/> 予定通り事業を終了	