

## 令和6年度公共工事の発注計画(7月更新分)

予定価格250万円以上の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。  
 なお、掲載された内容は予定ですので、変更、中止又は追加することがあります。  
 また、掲載された工事以外にも工事を発注する場合があります。

【総務部】

(令和6年7月1日現在)

課名 総務課										
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	庁舎照明制御設備更新工事	三納1丁目地内	照明制御盤一式	240日	指名競争入札	電気工事	第1四半期		○	7月
2	庁舎照明LED化改修工事その1	三納1丁目地内	照明器具のLED化一式	240日	一般競争入札	電気工事	第1四半期		○	7月
3	庁舎照明LED化改修工事その2	三納1丁目地内	照明器具のLED化一式	210日	指名競争入札	電気工事	第2四半期			
4	庁舎自動火災報知設備更新工事	三納1丁目地内	自動火災報知設備一式	180日	指名競争入札	消防施設工事	第2四半期			

【健康福祉部】

課名 介護長寿課										
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	いきがいセンター御経塚 LED交換工事	御経塚1丁目地内	LED交換工事一式	90日	指名競争入札	電気工事	第2四半期	入札予定時期の変更		7月

課名 子育て支援課										
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	(仮称)ののいち子育てステーション整備事業(建築)	本町3丁目地内	建築工事一式	240日	一般競争入札	建築工事	第1四半期		○	7月
2	(仮称)ののいち子育てステーション整備事業(電気設備)	本町3丁目地内	電気工事一式	240日	一般競争入札	電気工事	第1四半期		○	7月
3	第1～4つばきクラブのLED照明化工事	本町4丁目地内	LED照明化工事	120日	指名競争入札	電気工事	第2四半期			
4	第4すがはらクラブのLED照明化工事	矢作3丁目地内	LED照明化工事	120日	指名競争入札	電気工事	第2四半期			
5	つばきの郷児童館のLED照明化工事	二日市5丁目地内	LED照明化工事	120日	指名競争入札	電気工事	第2四半期			
6	(仮称)ののいち子育てステーション整備事業(機械設備)	本町3丁目地内	管工事一式	240日	一般競争入札	管工事	第1四半期		○	7月
7	押野保育園エアコン取替工事	押野3丁目地内	機械工事一式	30日	随意契約	管工事	第1四半期	新規追加	○	7月
8	中央保育園一部解体事業	本町3丁目地内	解体工事一式	60日	一般競争入札	解体工事	第1四半期		○	7月

【建設部】

課名 土木課										
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	野々市工大前駅通り線消雪配管工事 第4工区	高橋町地内	消雪配管工 L=200m	150日	指名競争入札	土木工事	第1四半期		○	7月
2	矢作西線歩道改良工事 第1工区	矢作2丁目地内	歩道改良工 L=250m	110日	指名競争入札	土木工事	第1四半期		○	7月
3	矢作西線歩道改良工事 第2工区	矢作2丁目地内	歩道改良工 L=250m	110日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	入札予定時期の変更		7月
4	額谷末松線横断暗渠修繕工事	栗田1丁目地内	排水構造物工 L=10m	160日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
5	野々市工大前駅通り線消雪配管工事 第5工区	高橋町地内	消雪配管工 L=70m	110日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	入札予定時期の変更	○	7月
6	本町二丁目住吉線消雪配管更新工事	本町2丁目地内	消雪配管工 L=70m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
7	住吉町地内横断側溝改良工事	住吉町地内	側溝工 L=13m	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
8	御経塚雨水幹線護岸修繕工事	御経塚3丁目地内	被覆コンクリート工 A=110㎡	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
9	新庄二丁目地内水路等改良工事	新庄2丁目地内	側溝工 L=37m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
10	野々市市清金三丁目・白山市橋爪地内水路改修工事	清金3丁目地内	水路改修工 L=95m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	新規追加		7月
11	上林三丁目地内水路改修工事	上林3丁目地内	水路改修工 L=140m	120日	指名競争入札	土木工事	第3四半期			
12	横断地下道上屋修繕工事	白山町外地内	上屋修繕工 N=4箇所	120日	指名競争入札	建築工事	第2四半期			
13	押野町35号線外防護柵更新工事 第1工区	押野2丁目外地内	防護柵更新工 L=100m	120日	指名競争入札	とび・土工	第2四半期	入札予定時期の変更		7月
14	押野町35号線外防護柵更新工事 第2工区	押野2丁目外地内	防護柵更新工 L=100m	120日	指名競争入札	とび・土工	第2四半期			
15	押野町35号線外防護柵更新工事 第3工区	押野2丁目外地内	防護柵更新工 L=100m	120日	指名競争入札	とび・土工	第3四半期			
16	道路照明施設更新工事 第6-1工区	野々市市一円	道路照明灯更新工 N=5基	120日	指名競争入札	電気工事	第1四半期		○	7月
17	道路照明施設更新工事 第6-2工区	野々市市一円	道路照明灯更新工 N=15基	120日	指名競争入札	電気工事	第2四半期			
18	道路照明施設更新工事 第6-3工区	野々市市一円	道路照明灯更新工 N=15基	120日	指名競争入札	電気工事	第3四半期			
19	あやめ二日市線照明灯設置工事	御経塚2丁目地内	道路照明灯設置工 N=12基	120日	指名競争入札	電気工事	第3四半期			
20	菅原矢作線舗装修繕工事	矢作4丁目地内	表層工 A=1,000㎡	120日	指名競争入札	舗装工事	第4四半期	入札予定時期の変更		7月
21	二日市徳用線舗装修繕工事	二日市4丁目地内	歩道表層工 A=200㎡	120日	指名競争入札	舗装工事	第1四半期		○	7月
22	額谷末松線舗装修繕工事	末松1丁目地内	歩道表層工 A=1,900㎡	160日	指名競争入札	舗装工事	第1四半期		○	7月
23	市道菅原南線舗装修繕工事	菅原町地内	表層工 A=430㎡	120日	指名競争入札	舗装工事	第1四半期	新規追加	○	7月
24	本町新庄線舗装修繕工事	栗田5丁目外地内	表層工 A=3,000㎡	120日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	工期、入札予定時期の変更		7月
25	白山扇が丘線舗装修繕工事	住吉町外地内	表層工 A=1,000㎡	120日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	入札予定時期の変更		7月
26	矢作西線歩道改良工事 第3工区	矢作2丁目地内	舗装工 A=900㎡	80日	指名競争入札	舗装工事	第3四半期			
27	御所橋橋梁補修工事	高橋町地内	橋梁補修工 N=1橋	160日	指名競争入札	塗装工事	第2四半期			
28	区画線補修工事	野々市市一円	区画線工 L=5,000m	60日	指名競争入札	塗装工事	第4四半期			
29	街路樹管理適正化工事 その1	野々市市一円	高木伐採工 N=10本	60日	指名競争入札	造園工事	第4四半期			
30	街路樹管理適正化工事 その2	野々市市一円	高木伐採工 N=10本	60日	指名競争入札	造園工事	第4四半期			
31	街路樹管理適正化工事 その3	野々市市一円	高木伐採工 N=10本	60日	指名競争入札	造園工事	第4四半期			
32	街路樹管理適正化工事 その4	野々市市一円	高木伐採工 N=10本	60日	指名競争入札	造園工事	第4四半期			

課名	都市整備課									
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第5工区	堀内1丁目外内地内	L=80m	90日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事概要の変更	○	7月
2	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第6工区	堀内1丁目外内地内	函渠工 L=40m	180日	指名競争入札	土木工事	第1四半期		○	7月
3	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第7工区	堀内1丁目外内地内	函渠工 L=40m	180日	指名競争入札	土木工事	第1四半期		○	7月
4	公園施設長寿命化対策事業 遊戯施設更新工事その1	高橋町外内地内	遊具設置工 N=5基	180日	指名競争入札	土木工事	第1四半期		○	7月
5	公園施設長寿命化対策事業 遊戯施設更新工事その2	白山町外内地内	遊具設置工 N=5基	180日	指名競争入札	土木工事	第1四半期		○	7月
6	(公園)野々市中央公園拡張整備事業郷用水2-1号支線振替工事第1工区	堀内1丁目外内地内	L=60m	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
7	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第8工区	堀内1丁目外内地内	L=140m	120日	指名競争入札	土木工事	第3四半期	工事概要、工期の変更		7月
8	(公園)野々市中央公園拡張整備事業郷用水2-1号支線振替工事第2工区	堀内1丁目外内地内	L=60m	90日	指名競争入札	土木工事	第3四半期			
9	(公園)野々市中央公園拡張整備事業郷用水2-1号支線振替工事第3工区	堀内1丁目外内地内	L=60m	90日	指名競争入札	土木工事	第4四半期			
10	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第9工区	堀内1丁目外内地内	L=100m	60日	指名競争入札	土木工事	第4四半期	新規追加		7月
11	(街路)高尾郷線整備事業 街路舗装工事第1工区	郷町外内地内	A=2,700㎡	60日	指名競争入札	舗装工事	第1四半期	工事概要の変更	○	7月

課名	上下水道課(上水道)									
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	R6-10浄水場設備更新工事	高橋町外内地内	浄水場 N=2箇所	270日	指名競争入札	電気・機械工事	第1四半期	工事名の変更	○	7月
2	R6-8取水設備更新工事	扇が丘外内地内	取水設備更新 N=3井	270日	指名競争入札	電気・機械工事	第1四半期	工事名の変更	○	7月
3	R6-11南部北部浄水場管理棟屋上防水工事	新庄2丁目地内	屋上防水A=493㎡	120日	指名競争入札	建築工事	第1四半期	工事名、工事概要の変更	○	7月
4	R6-12第5次拡張事業 若松町地内配水管布設工事	若松町地内	φ75mm L=80m	180日	指名競争入札	管工事	第2四半期	工事名、入札予定時期の変更		7月
5	幹線配水管耐震化工事 本町1工区	本町4丁目地内	φ200mm L=250m	150日	指名競争入札	管工事	第2四半期	入札予定時期の変更		7月
6	R6-2配水管耐震化工事 新庄1工区	新庄3丁目地内	φ75~150mm L=224m	150日	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名、工事概要の変更	○	7月
7	R6-3配水管耐震化工事 新庄2工区	新庄3丁目地内	φ75~100mm L=245m	150日	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名、工事場所、工事概要の変更	○	7月
8	R6-13配水管布設工事跡舗装本復旧工事 その1	野々市市一円	A=2,500㎡	150日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	工事名、入札予定時期の変更		7月
9	配水管布設工事跡舗装本復旧工事 その2	野々市市一円	A=2,660㎡	150日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	入札予定時期の変更		7月
10	中林土地区画整理事業 1工区	中林3丁目地内	φ75~100mm L=250m	90日	指名競争入札	管工事	第2四半期			
11	長池土地区画整理事業 1工区	長池地内	φ75~150mm L=320m	90日	指名競争入札	管工事	第2四半期			
12	幹線配水管耐震化工事 本町2工区	本町4丁目外内地内	φ200mm L=250m	150日	指名競争入札	管工事	第2四半期			
13	幹線配水管耐震化工事 新庄工区	新庄2丁目地内	φ75~200mm L=180m	150日	指名競争入札	管工事	第2四半期			
14	R6-4配水管耐震化工事 新庄3工区	新庄3丁目地内	φ75~100mm L=210m	150日	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名、工事概要、入札予定時期の変更	○	7月
15	R6-6矢作地内配水管耐震化工事 第1工区	矢作2丁目地内	φ75~150mm L=133m	150日	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名、工事概要、入札予定時期の変更	○	7月
16	R6-7矢作地内配水管耐震化工事 第2工区	矢作2丁目地内	φ75~150mm L=213m	150日	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名、工事概要、入札予定時期の変更	○	7月
17	枝線配水管耐震化工事 稲荷工区	稲荷2丁目外内地内	φ100mm L=260m	150日	指名競争入札	管工事	第2四半期			
18	枝線配水管耐震化工事 本町工区	本町1丁目地内	φ100mm水管橋 N=1橋	180日	指名競争入札	管工事	第2四半期			
19	消火栓改良工事	矢作1丁目地内	消火栓改良 N=7基	90日	指名競争入札	管工事	第2四半期			
20	枝線配水管耐震化工事 太平寺1工区	太平寺1丁目外内地内	φ50~100mm L=450m	150日	指名競争入札	管工事	第3四半期			
21	枝線配水管耐震化工事 太平寺2工区	太平寺1丁目地内	φ75~100mm L=450m	150日	指名競争入札	管工事	第3四半期			
22	枝線配水管耐震化工事 太平寺3工区	太平寺1丁目地内	φ50~100mm L=450m	150日	指名競争入札	管工事	第3四半期			
23	枝線配水管耐震化工事 太平寺4工区	太平寺1丁目地内	φ75~100mm L=450m	150日	指名競争入札	管工事	第3四半期			
24	枝線配水管耐震化工事 太平寺5工区	太平寺1丁目地内	φ75~100mm L=300m	150日	指名競争入札	管工事	第3四半期			

課名	上下水道課(下水道)									
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	公共下水道事業 汚水管布設工事 中林第一処理区分区 第28工区	中林5丁目地内	φ200布設 L=54m	90日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事場所、工事概要の変更	○	7月
2	公共下水道事業 汚水管布設工事 中林第一処理区分区 第29工区	中林3丁目地内	φ200布設 L=217m	120日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事概要の変更	○	7月
3	公共下水道事業 汚水管布設工事 中林第一処理区分区 第30工区	中林2丁目地内	φ200布設 L=89m	150日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工事概要、工期の変更		7月
4	公共下水道事業 汚水管布設工事 御経塚第七処理区分区 第21工区	長池地内	φ200布設 L=149m	150日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事概要、工期の変更	○	7月
5	公共下水道事業 汚水管布設工事 御経塚第七処理区分区 第22工区	長池地内	φ200布設 L=161m	150日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工事概要、工期の変更		7月
6	公共下水道事業 汚水管布設工事 二日市第一処理区分区 第43工区	蓮花寺町地内	φ200布設 L=100m	120日	指名競争入札	土木工事	第4四半期	工事場所、入札予定時期の変更		7月
7	公共下水道事業 汚水管布設工事 二日市第一処理区分区 第44工区	郷町地内	φ200布設 L=150m	120日	指名競争入札	土木工事	第4四半期	入札予定時期の変更		7月
8	公共下水道事業 汚水管布設工事 本町第五処理区分区 第35工区	若松町地内	φ200布設 L=75m	180日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事名、工事概要、工期の変更	○	7月
9	公共下水道事業 長池マンホールポンプ電気設備設置工事	長池地内	電気設備工事 N=1式	240日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	工事名、工事概要、工期の変更	○	7月
10	公共下水道事業 長池マンホールポンプ機械設備設置工事	長池地内	機械設備工事 N=1式	180日	指名競争入札	機械工事	第1四半期	新規追加	○	7月
11	マンホール形式ポンプ場 改築更新工事 第7工区	御経塚4丁目地内	改築更新 N=1箇所	180日	指名競争入札	機械工事	第1四半期	工期、工事種別の変更	○	7月
12	マンホール形式ポンプ場 改築更新工事 第8工区	御経塚4丁目地内	改築更新 N=1箇所	240日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	工事場所、工事概要、入札予定時期の変更	○	7月
13	マンホール形式ポンプ場 改築更新工事 第9工区	扇が丘地内	改築更新 N=1箇所	240日	指名競争入札	電気工事	第2四半期	新規追加		7月
14	公共下水道事業 道路舗装復旧工事 中林第一処理区分区 第6工区	中林2丁目地内	舗装復旧 A=637㎡	90日	指名競争入札	舗装工事	第1四半期	工事概要の変更	○	7月

## 【教育部】

課名	教育総務課									
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	菅原小学校照明設備改修工事	菅原町地内	電気工事一式	120日	一般競争入札	電気工事	第1四半期	工事名の変更	○	7月
2	野々市中学校照明設備改修工事	三納3丁目地内	電気工事一式	120日	一般競争入札	電気工事	第1四半期	工事の分割	○	7月
3	野々市中学校ナイター照明設備改修工事	三納3丁目地内	電気工事一式	120日	一般競争入札	電気工事	第1四半期	工事の分割	○	7月
4	菅原小学校空調設備改修工事	菅原町地内	機械工事一式	120日	一般競争入札	管工事	第1四半期		○	7月
5	小学校遊具工事	稲荷4丁目外地内	遊具設置工	120日	一般競争入札	土木工事	第3四半期	新規追加		7月

課名	生涯学習課									
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	野々市市生涯学習施設LED照明化工事	中林5丁目外地内	LED更新工事一式	120日	指名競争入札	電気工事	第1四半期		○	7月
2	郷土資料館照明LED更新工事	本町3丁目地内	LED更新工事一式	90日	指名競争入札	電気工事	第2四半期	工事名、工期の変更		7月
3	郷土資料館塀改修工事	本町3丁目地内	塀改修工事一式	90日	指名競争入札	建築工事	第2四半期	工期の変更		7月