

令和 6 年度子ども・子育て会議スケジュール

令和 6 年度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
子育て支援課 委託先事業者	・プロポーザル募集（HP）	・5/17 プロポーザル審査会 ・契約 ・設問案作成	打ち合わせ	・ニーズ・実態調査（WEB 回答）	・集計、分析	・計画案作成
子ども・子育て会議		第 1 回子ども・子育て会議 ・R5 実績報告 ・アンケート内容の検討				

令和 6 年度	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
子育て支援課 委託先事業者	・計画案の修正	・計画案の修正 ・最終案作成	・最終案を基に検討・修正		・パブリックコメント	・修正 ・校正 ・納品
子ども・子育て会議	第 2 回子ども・子育て会議 ・計画案を元に検討・修正			第 3 回子ども・子育て会議 ・R6 実績（見込）報告 ・最終案を基に協議 ・必要に応じて 保育部会・児童部会		・答申