

令和7年度公共工事の発注計画（7月更新分）

予定価格250万円以上の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。
 なお、掲載された内容は予定ですので、変更、中止又は追加することがあります。
 また、掲載された工事以外にも工事を発注する場合があります。

（令和7年7月1日現在）

【総務部】

課名	総務課									
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	庁舎照明LED化改修工事その3	三納1丁目地内	庁舎照明のLED化	180日	指名競争入札	電気工事	第1四半期		○	7月
2	庁舎非常放送設備更新工事	三納1丁目地内	庁舎非常放送設備の取替	90日	指名競争入札	消防施設工事	第1四半期	入札時期の変更	○	7月

【健康福祉部】

課名	介護長寿課									
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	福祉複合施設（仮称）野々市つばきの杜センター大規模改修工事（建築）	矢作3丁目地内	建築工事一式	240日	一般競争入札	建築工事	第4四半期	工事名、工事概要、工期、入札予定時期の変更		7月
2	福祉複合施設（仮称）野々市つばきの杜センター大規模改修工事（電気設備）	矢作3丁目地内	電気工事一式	240日	一般競争入札	電気工事	第4四半期	工事名、工事概要、工期、入札予定時期の変更		7月
3	福祉複合施設（仮称）野々市つばきの杜センター大規模改修工事（機械設備）	矢作3丁目地内	機械工事一式	240日	一般競争入札	管工事	第4四半期	工事名、工事概要、工期、入札予定時期の変更		7月
4	いきがいセンター矢作改修工事	矢作3丁目地内	建築工事一式	180日	指名競争入札	建築工事	第4四半期	工事名、工事概要、工期、入札契約方式の変更		7月

課名	子育て支援課									
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	富奥保育園大規模改修工事（建築）	中林5丁目地内	建築工事一式	240日	一般競争入札	建築工事	第1四半期		○	7月
2	富奥保育園大規模改修工事（電気設備）	中林5丁目地内	電気工事一式	240日	一般競争入札	電気工事	第1四半期		○	7月
3	富奥保育園大規模改修工事（機械設備）	中林5丁目地内	管工事一式	240日	一般競争入札	管工事	第1四半期			7月
4	放課後児童クラブ（富陽校下学童保育所こうさぎクラブ）建設工事（建築）	中林土地区画整理地内	建築工事一式	240日	一般競争入札	建築工事	第1四半期		○	7月
5	放課後児童クラブ（富陽校下学童保育所こうさぎクラブ）建設工事（電気設備）	中林土地区画整理地内	電気工事一式	240日	指名競争入札	電気工事	第1四半期		○	7月
6	放課後児童クラブ（富陽校下学童保育所こうさぎクラブ）建設工事（機械設備）	中林土地区画整理地内	管工事一式	240日	一般競争入札	管工事	第1四半期		○	7月
7	第4すがはらクラブ屋根修繕工事	矢作3丁目地内	建築工事一式	180日	一般競争入札	建築工事	第2四半期	工事概要の変更		7月

課名	健康推進課									
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	保健センター照明設備LED化工事	三納三丁目地内	照明設備LED化工事一式	90日	指名競争入札	電気工事	第1四半期		○	7月

【建設部】

課名	土木課									
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	あやめ二日市線照明灯設置工事 第1工区	御経塚二丁目地内	道路照明灯設置工 N=5基	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	入札予定時期の変更		7月
2	押野町35号線外防護柵更新工事 第6工区	押野二丁目外	防護柵更新工 L=100m	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	入札予定時期の変更		7月
3	本町二丁目西線路肩改良工事	本町一丁目地内	側溝工 L=40m	90日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	中止		7月
4	毛勝川雨水幹線護岸補修工事	太平寺四丁目外	護岸補修工 L=60m	90日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	中止		7月
5	道路照明灯施設更新工事 第7-1工区	野々市市一円	道路照明灯更新工 N=13基	90日	指名競争入札	電気工事	第1四半期		○	7月
6	市道若松本町一丁目線舗装修繕工事	横宮町外	表層工 A=2,000㎡	120日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	入札予定時期の変更		7月
7	市道二日市田中線歩道舗装修繕工事	三日市一丁目地内	歩道表層工 A=500㎡	90日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期			
8	野々市工大前駅通り線外雪配管跡舗装本復旧工事	高橋町地内	表層工 A=1,500㎡	90日	指名競争入札	舗装工事	第1四半期	工事名、工事概要の変更	○	7月
9	御所橋橋梁補修工事	高橋町地内	橋梁補修工 N=1橋	150日	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	入札予定時期の変更		7月
10	高尾郷線歩道改良工事 第1工区	堀内四丁目外	歩道改良工 L=200m	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
11	高尾郷線歩道改良工事 第2工区	堀内二丁目外	歩道改良工 L=220m	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
12	あやめ二日市線照明灯設置工事 第2工区	御経塚二丁目外	道路照明灯設置工 N=10基	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
13	あやめ二日市線照明灯設置工事 第3工区	御経塚一丁目地内	道路照明灯設置工 N=12基	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
14	押野町35号線外防護柵更新工事 第7工区	押野一丁目地内	防護柵更新工 L=90m	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
15	押野町35号線外防護柵更新工事 第8工区	押野一丁目地内	防護柵更新工 L=90m	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
16	高橋町4号線外路肩改良工事	高橋町地内	側溝工 L=80m	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
17	新庄二丁目地内水路改良工事	新庄二丁目地内	水路改良工 L=80m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
18	道路照明灯施設更新工事 第7-2工区	野々市市一円	道路照明灯更新工 N=15基	90日	指名競争入札	電気工事	第2四半期			
19	道路照明灯施設更新工事 第7-3工区	野々市市一円	道路照明灯更新工 N=10基	90日	指名競争入札	電気工事	第2四半期			
20	押野東線舗装修繕工事	押野五丁目外	表層工 A=1,200㎡	120日	指名競争入札	舗装工事	第1四半期	工事名、工事場所、工事概要、入札予定時期の変更	○	7月
21	市道本町二丁目小学校線舗装修繕工事	本町四丁目外	表層工 A=1,000㎡	120日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期			
22	一級幹線三日市田中線舗装修繕工事	郷町一丁目外	表層工 A=1,100㎡	90日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	中止		7月
23	雨水幹線水門修繕工事	押野三丁目外	水門修繕工 N=3箇所	120日	指名競争入札	鋼構造物工事	第2四半期			
24	清金福正寺線舗装止擁壁修繕工事 第2工区	清金一丁目地内	擁壁修繕工 L=35m	90日	指名競争入札	土木工事	第3四半期			
25	市道菅原矢作線舗装修繕工事	矢作四丁目外	表層工 A=1,000㎡	90日	指名競争入札	舗装工事	第3四半期			
26	市道高尾下林線舗装修繕工事	三納三丁目地内	表層工 A=1,500㎡	120日	指名競争入札	舗装工事	第3四半期			

No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
27	清金福正寺線舗装修繕工事	清金一丁目地内	表層工 A=400㎡	60日	指名競争入札	舗装工事	第4四半期			
28	区画線補修工事	野々市市一円	区画線工 L=5,000m	60日	指名競争入札	塗装工事	第4四半期			

都市整備課										
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	(街路)高尾郷線整備事業 消雪配管工事 第2工区	郷町地内	消雪配管工 L=70m	90日	指名競争入札	土木工事	第1四半期		○	7月
2	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第10工区	堀内一丁目地内	L=60m	90日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事場所の変更	○	7月
3	(公園)野々市中央公園拡張整備事業 公園用地造成工事第2工区	堀内二丁目地内	A=1,500㎡	60日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事場所、工事概要、工期の変更	○	7月
4	(公園)野々市中央公園拡張整備事業 駐車場整備工事第1工区	堀内二丁目地内	A=3,000㎡	60日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工期の変更		7月
5	公園施設長寿命化対策事業 遊戯施設整備工事 その1	扇が丘外地内	遊具設置工 N=4基	120日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事名、工事場所、工事概要、工期の変更		7月
6	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路舗装工事第1工区	堀内一丁目外地内	A=500㎡	90日	指名競争入札	舗装工事	第1四半期		○	7月
7	野々市北口プラザ屋上防水改修工事	二日市 地内	屋上防水改修工事 一式	90日	指名競争入札	防水工事	第2四半期	入札予定時期の変更		7月
8	(街路)高尾郷線整備事業 街路築造工事第5工区	白山市専福寺町地内	L=70m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
9	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第11工区	堀内一丁目外地内	縁石側溝工 L=140m	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
10	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第13工区	堀内一丁目外地内	L=60m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工事名の変更		7月
11	(公園)野々市中央公園拡張整備事業 郷用水振替工事第3工区	堀内一丁目地内	L=37m	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
12	(公園)野々市中央公園拡張整備事業 郷用水振替工事第4工区	堀内一丁目地内	L=37m	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期			
13	(公園)野々市中央公園拡張整備事業 公園用地造成工事第4工区	堀内一丁目地内	A=1,500㎡	60日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工事名、工事概要、工期の変更		7月
14	(公園)野々市中央公園拡張整備事業 公園用地造成工事第5工区	堀内一丁目地内	A=4,000㎡	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工事名の変更		7月
15	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路舗装工事第2工区	堀内一丁目外地内	A=1,800㎡	90日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期			
16	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第14工区	堀内一丁目外地内	L=80m	120日	指名競争入札	土木工事	第3四半期	工事名の変更		7月
17	(街路)野々市中央公園西線整備事業 消雪配管工事第1工区	堀内一丁目外地内	消雪配管工 L=140m	120日	指名競争入札	土木工事	第3四半期			
18	公園施設長寿命化対策事業 遊戯施設整備工事 その2	太平寺一丁目外地内	遊具設置工 N=4基	180日	指名競争入札	土木工事	第3四半期	工事名、工事場所、工事概要の変更		7月
19	二日市地内緑地整備工事	二日市五丁目地内	A=1,300㎡	120日	指名競争入札	土木工事	第3四半期			

上下水道課 (上水道)										
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	R7-3東部浄水場設備更新工事	高橋町地内	2号配水ポンプインバータ更新外	270	指名競争入札	電気工事	第1四半期	工事名・工事場所の変更	○	7月
2	R7-4南部北部浄水場設備更新工事	新庄2丁目地内	北部取水流量計更新外	270	指名競争入札	電気工事	第1四半期	工事名の変更	○	7月
3	R7-5本町五丁目外地内幹線配水管耐震化工事 第1工区	本町5丁目外地内	φ100~φ200 L=140m	120	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名・工事場所・工事概要の変更	○	7月
4	R7-1藤平田一丁目外地内配水管耐震化工事 第1工区	藤平田1丁目外地内	φ150~φ200 L=230m	120	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名・工事概要の変更	○	7月
5	R7-2藤平田一丁目外地内配水管耐震化工事 第2工区	藤平田1丁目外地内	φ75~φ150 L=250m	90	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名・工事概要・工期の変更	○	7月
6	R7-6菅原小学校応急給水栓整備工事	菅原町地内	φ75応急給水栓設置 N=1箇所	90	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名の変更	○	7月
7	R7-8太平寺一丁目地内配水管耐震化工事 第2工区	太平寺1丁目地内	φ75~φ150 L=400m	120	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名・工事概要の変更	○	7月
8	太平寺一丁目地内配水管耐震化工事 第3工区	太平寺1丁目地内	φ75~φ100 L=300m	120	指名競争入札	管工事	第2四半期	工事名・入札予定時期の変更	○	7月
9	R7-9取水設備更新工事	高橋町外地内	水位計更新 N=3基	270	指名競争入札	機械工事	第1四半期	工事名・工事場所の変更	○	7月
10	R7-10東部配水区管末設備更新工事	押野5丁目地内	管末水質計更新 N=1基	270	指名競争入札	機械工事	第1四半期	工事名・工事場所の変更	○	7月
11	田尻町地内減圧弁移設工事	田尻町地内	φ75減圧弁 N=1基	120	指名競争入札	機械工事	第2四半期	入札予定時期の変更		7月
12	第4号水源導水管耐震化工事	本町1丁目外地内	鉄道横断更新 N=1箇所、水管橋更新 N=1橋	120	指名競争入札	管工事	第2四半期			
13	中林土地区画整理事業に伴う配水管布設工事 第1工区	中林地内	φ75~φ100 L=580m	90	指名競争入札	管工事	第2四半期			
14	長池土地区画整理事業に伴う配水管布設工事 第1工区	長池地内	φ75~φ150 L=400m	90	指名競争入札	管工事	第2四半期			
15	長池土地区画整理事業に伴う配水管布設工事 第2工区	長池地内	φ75~φ150 L=380m	90	指名競争入札	管工事	第2四半期			
16	長池土地区画整理事業に伴う配水管布設工事 第3工区	長池地内	φ75~φ150 L=420m	90	指名競争入札	管工事	第2四半期			
17	郷用水工事に伴う配水管移設工事	中林地内	φ75~φ100水管橋 N=2橋	150	指名競争入札	管工事	第2四半期			
18	R7-7本町五丁目外地内幹線配水管耐震化工事 第2工区	本町5丁目外地内	φ200 L=100m、φ75応急給水栓設置 N=1箇所	120	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名・工事概要・入札予定時期の更新	○	7月
19	本町二丁目地内配水管耐震化工事	本町2丁目地内	φ150雨水幹線下越し N=1箇所	120	指名競争入札	管工事	第2四半期			
20	太平寺一丁目地内配水管耐震化工事 第3工区	太平寺1丁目地内	φ75~φ100 L=250m	120	指名競争入札	管工事	第2四半期			
21	堀内地内配水管耐震化工事	堀内外地内	φ50 L=70m、国道横断撤去 N=2箇所	90	指名競争入札	管工事	第2四半期			
22	消火栓改良工事	高橋町外地内	N=7基	90	指名競争入札	管工事	第2四半期			
23	R7-11高橋町外地内配水管耐震化工事	高橋町外地内	φ100 L=120m	90日	指名競争入札	管工事	第2四半期	新規追加		7月
24	配水管布設工事跡舗装本復旧工事 その1	一円地内	A=3,100m ²	120	指名競争入札	舗装工事	第2四半期			
25	配水管布設工事跡舗装本復旧工事 その2	一円地内	A=3,000m ²	120	指名競争入札	舗装工事	第2四半期			
26	南部1号配水池屋上防水工事	新庄2丁目地内	屋上防水 N=1棟	90	指名競争入札	防水工事	第2四半期			
27	太平寺一丁目地内配水管耐震化工事 第4工区	太平寺1丁目地内	φ75~φ100 L=270m	120	指名競争入札	管工事	第3四半期			
28	配水管耐震補強工事 第1工区	一円地内	N=45箇所	120	指名競争入札	管工事	第3四半期			
29	配水管耐震補強工事 第2工区	一円地内	N=50箇所	120	指名競争入札	管工事	第3四半期			

上下水道課 (下水道)										
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	公共下水道事業 汚水管布設工事 二日市第一処理分区 第44工区	堀内1丁目地内	φ200布設 L=162m	120日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事名・工事場所・工事概要の変更	○	7月
2	公共下水道事業 汚水管布設工事 中林第一処理分区 第31工区	中林3丁目地内	φ200布設 L=231m	120日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事概要の変更	○	7月
3	公共下水道事業 汚水管布設工事 中林第一処理分区 第32工区	中林3丁目地内	φ200布設 L=263m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工事概要の変更		7月
4	公共下水道事業 汚水管布設工事 中林第一処理分区 第33工区	中林2丁目地内	φ200布設 L=120m	180日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工期の変更		7月

No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
5	公共下水道事業 道路舗装復旧工事 中林第一処理分区 第7工区	中林2丁目地内	舗装復旧 A=250m ²	90日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	工事概要の変更		7月
6	公共下水道事業 污水管布設工事 御経塚第七処理分区 第23工区	長池地内	φ200布設 L=214m	120日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事概要の変更	○	7月
7	公共下水道事業 污水管布設工事 御経塚第七処理分区 第24工区	長池地内	φ200布設 L=168m	120日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事概要の変更	○	7月
8	公共下水道事業 污水管布設工事 御経塚第七処理分区 第25工区	長池地内	φ200布設 L=165m	120日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事概要の変更	○	7月
9	公共下水道事業 污水管布設工事 御経塚第七処理分区 第26工区	長池地内	φ200布設 L=216m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工事概要・工期の変更		7月
10	公共下水道事業 污水管布設工事 御経塚第七処理分区 第27工区	長池地内	φ200布設 L=295m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	新規追加		7月
11	マンホール形式ポンプ場 改築更新工事 第10工区	扇が丘地内	改築更新 N=1箇所	180日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	工期の変更	○	7月
12	マンホール形式ポンプ場 改築更新工事 第11工区	野代3丁目外地内	改築更新 N=2箇所	210日	指名競争入札	電気工事	第2四半期	工事場所・工事概要・工期の変更		7月
13	マンホール形式ポンプ場 改築更新工事 第12工区	御経塚3丁目地内	改築更新 N=1箇所	210日	指名競争入札	電気工事	第2四半期	工事場所の変更		7月
14	マンホール形式ポンプ場 改築更新工事 第13工区	末松1丁目外地内	改築更新 N=1箇所	180日	指名競争入札	電気工事	第2四半期			

【教育部】

課名 教育総務課										
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	教育センター大規模改修工事（建築）	本町4丁目地内	大規模改修工	270日	一般競争入札	建築工事	第1四半期		○	7月
2	教育センター大規模改修工事（機械設備）	本町4丁目地内	大規模改修工	240日	一般競争入札	管工事	第1四半期		○	7月
3	教育センター大規模改修工事（電気設備）	本町4丁目地内	大規模改修工	270日	一般競争入札	電気工事	第1四半期	入札方式の変更	○	7月
4	御園小学校防球ネット改修工事	稲荷4丁目地内	防球ネット改修工	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	入札時期の変更		7月
5	野々市中学校屋内運動場空調設備設置工事（建築）	三納3丁目地内	空調設備設置工（建築）	270日	一般競争入札	建築工事	第1四半期		○	7月
6	野々市中学校屋内運動場空調設備設置工事（機械設備）	三納3丁目地内	空調設備設置工（機械設備）	210日	一般競争入札	管工事	第1四半期	工期の変更	○	7月
7	野々市中学校屋内運動場空調設備設置工事（電気設備）	三納3丁目地内	空調設備設置工（電気設備）	270日	指名競争入札	電気工事	第1四半期		○	7月
8	小学校給食センター照明改修工事	太平寺3丁目地内	照明設備改修工	150日	一般競争入札	電気工事	第1四半期		○	7月

課名 生涯学習課										
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	ふるさと歴史館LED照明器具更新工事	御経塚1丁目地内	LED更新工事一式	120日	指名競争入札	電気工事	第2四半期			

課名 スポーツ振興課										
No	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	備考	発注済	更新月
1	野々市市スポーツセンター空調設備設置工事（機械設備）	押野2丁目地内	機械工事一式	1年	一般競争入札	管工事	第1四半期	工期の変更	○	7月
2	野々市市スポーツセンター空調設備設置工事（電気設備）	押野2丁目地内	電気工事一式	1年	一般競争入札	電気工事	第1四半期	工期の変更	○	7月
3	野々市市スポーツセンター屋上防水改修工事	押野2丁目地内	屋上防水工事一式	180日	一般競争入札	防水工事	第1四半期	工事種別の変更	○	7月