

報告5 保育大規模改修事業について

施設名		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
中央	改修工事	実施設計	改修工事					
	調理委託					調理委託		
富奥	改修工事		実施設計	改修工事				
	調理委託					調理委託		
御経塚	改修工事			実施設計		改修工事		
	調理委託						調理委託	
押野	改修工事				基本設計	実施設計	改修工事	
	調理委託							調理委託

※現時点での計画のため、変更となる場合があります。