

野々市町市制施行スケジュール（案）

日 程	内 容
平成22年1月1日	野々市町新市名称検討委員会設置
平成22年1月29日	第1回野々市町新市名称検討委員会 会議開催
平成22年4月1日～	市制施行に向けた住民意識調査の実施
平成22年5月頃	市制施行住民説明会
平成22年10月1日	国勢調査実施
平成23年1月～2月頃	国勢調査要計表人口公表
平成23年度初頭	町議会での議決
平成23年度秋頃	県議会での議決
平成23年度秋から冬頃	官報告示
平成23年度下半期以降	市制施行