

野々市市第二次総合計画策定スケジュール(案)【取組内容ベース】

市民参画
職員参画
市民協働

取 り 組 み 等	取 り 組 み 内 容	策定体制の構築や基礎データの収集など 策定のための準備を進める												各種会議や作業部会等を開催し、基本構 想(案)や基本計画(案)を検討する												次期総合計画(案)をまとめ 議会へ上程し、議決を得る																							
		R1年度												R2年度												R3年度																							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
総合計画審議会	①委員の改選、第二次総合計画の策定について ②野々市市第一次総合計画第八次実施計画について ③諮問、アンケート及び市民座談会等の報告、作業部会の開催について ④進捗状況の評価(野々市市第一次総合計画の総括)について ⑤基本構想(骨子)について ⑥委員改選、基本構想(素案)及び基本計画(素案)について ⑦第二次総合計画(案)について、答申 ⑧進捗状況の評価(野々市市第一次総合計画の総括)について					①																																											
「野々市市統計データハンドブック」の作成	野々市市統計書やその他の統計データをグラフ化し、分野ごとに整理し、データから見えてくる本市の特徴や課題を整理する。																																																
職員対象(仮称)まちづくり勉強会の開催	若手職員及び中堅職員を対象に、本市の現状や課題を把握するための研修を開催する。																																																
市民アンケート調査の実施	第一次総合計画推進前と推進後における市民のまちづくりに対する評価を比較し、市民の声を整理する。(無作為抽出・郵送回収)																																																
職員アンケート調査の実施	第一次総合計画推進前と推進後における職員のまちづくりに対する評価を比較し、整理する。																																																
市民座談会の開催	計画の策定にあたり市民の生の声を収集するため、会場を変えて2回開催する。																																																
(仮称)若者みらい会議の開催	未来を担う若者の生の声を収集するため、中学生から大学生、市の若手職員による意見交換会を開催する。																																																
関係団体へのヒアリング	国土強靱化地域計画を総合計画と合わせて策定するため、消防及び警察といった関係団体へのヒアリングを行う。																																																
作業部会の開催	市民団体の代表等や中堅職員が集い、ワークショップを実施して基本構想(案)等を検討する。																																																
事務局	①序論の整理(各種統計データや文献等の収集等による市の姿、まちづくりの方向性、まちづくりの課題、社会動向等の整理) ②基本構想の方向性の確認(3役へのインタビュー) ③基本構想案の検討(将来人口、将来都市像、分野別方針等の検討) ④基本計画案の検討(重点プロジェクト、分野別施策等の検討) ⑤計画書編集・作成(概要版及び計画書の編集・デザイン) ⑥基本構想(案)パブリックコメント ⑦基本構想について議案上程 ⑧計画書の校正・印刷																																																

